



MHMPP05PLATL



Stejnopis č.: 1

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**k provedení stavby č. 3168 TV Křeslice, etapa 0004 Komunikace -**  
**ul. Za Vlasáčkou, číslo smlouvy objednatele:**  
**DIL/20/04/000329/2016**

**číslo smlouvy zhotovitele: -----**

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**1. Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem ředitelem odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

**ZAVOS s.r.o.**



na základě objednávky č. OMI/3200/2004 ze dne 1.4.2004a dle plné moci ze dne 1.4.2004  
sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,  
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00  
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372  
zastoupené: Ing. Pavlem Příkladkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. FIRMA s.r.o.**

se sídlem: Na pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
IČO: 62412272  
DIČ: CZ62412272  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 34288  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

## I.

V souladu s postupem prací a s odvoláním na paragraf 222 zákona č. 134/2016 Sb. se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje čl. 2 bod. 2.1. a mění se následující čl. Smlouvy o dílo takto:

## 2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

v bodě 2. 1 se za první větu vkládá věta, která zní: Zhotovení 1) sanace zvodnělé pláně pomocí štěrkokodrti o síle 30 cm, položené na separační geotextilii vč. provedení drenážního systému s napojením do dešťové kanalizace; 2) bourání panelů pod živичnou vrstvou o výměře 28m<sup>2</sup>; 3) práce nezbytné k výměně hydrantu PVK bez dodávky materiálu; 4) dodávka a montáž betonové rohové obruby; 5) nahrazení provizorního asfalto-reciklátového povrchu v křižovatce K Čestlicům a Za Vlasačkou asfaltovým o tloušťce 4 cm; 6) osazení kanalizačního poklopu DN600; 7) doplnění 35bm obrub, než je požadováno v projektové dokumentaci.

## II.

## 5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu s výše citovanou změnou původního předmětu plnění o dodatečné stavební práce, se mění cena díla specifikovaná v čl. 5 Cena díla a platební podmínky. odst.1 Smlouvy o dílo, takto:

Původní cena díla bez DPH	1 799 412,00 Kč
DPH 21 %	377 876,52 Kč
Původní cena s DPH	2 177 288,52 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	156 026,90 Kč
DPH 21%	32 765,64 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 s DPH	188 792,54 Kč
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>1 955 438,90 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>410 642,16 Kč</b>
<b>Nová cena s DPH</b>	<b>2 366 081,07 Kč</b>

Dle § 222 odst. 9 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 6 je 8,67 % a nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

## III.

### Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této

smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha."
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel a jeden mandatář.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č.1 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 SB., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2469 ze dne 11.10.2016 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy je uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy:

- příloha č. 1 – specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č.1
- příloha č. 2 – specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správce dodatku č.1

**Objednatel**

- 7 -08- 2017

Hlavní město Praha

Podpis:

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum:

**Zhotovitel**

- 7 -08- 2017

FIRMA s.r.o.

Sídlo  
Karlovy  
Podpis:

Jméno: Václav Kapal

Funkce: jednatel

Datum:



Rok



**Příloha č. 1**

Datum: 10.7.2017

Stavba : 01

TV Křeslice-et.0004-komunikace

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : FIRMA s.r.o.

IČO :

DIČ :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		156 026,9000
DPH	21 %		32 765,6400
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>188 792,54</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Ulice Za Vlasáčkou	188 792,54	0	156 026,90	32 765,64	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>188 792,54</b>	<b>0</b>	<b>156 026,90</b>	<b>32 765,64</b>	<b>100,0</b>

**Rekapitulace stavebních rozpočtů**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0992 TV Křeslice-et.0004-komunikace-vícepráce	188 792,54	0	156 026,90	32 765,64	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>188 792,54</b>	<b>0</b>	<b>156 026,90</b>	<b>32 765,64</b>	<b>100,0</b>

**Rekapitulace stavebních dílů**

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	100,0	156 026,90	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>156 026,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů**


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0992	TV Křeslice-et.0004-komunikace-víc	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>		Ulice Za Vlásačkou	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>01</b>		TV Křeslice-et.0004-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	156 027	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	156 027	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		156 027	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		156 027	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		156 027 Kč
DPH	21,0 %		32 766 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>188 793 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	01 TV Křeslice-et.0004-komunikace	Rozpočet :	0992
Objekt :	01 Ulice Za Vlásačkou		TV Křeslice-et.0004-komunikace-víceprá

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	156 027	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>156 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	156 027	0
Oborová přírážka	0	0,0	156 027	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	156 027	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	156 027	0
Zařízení staveniště	0	0,0	156 027	0
Provoz investora	0	0,0	156 027	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	156 027	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	156 027	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	01 TV Křeslice-et.0004-komunikace	Rozpočet: 0992
Objekt :	01 Ulice Za Vlasáčkou	TV Křeslice-et.0004-komunikace-vícepráce-dod.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	132201102	Hloubení rýh	m3	4,40	245,00	1 078,00
2	162701105	Vodorovné přemístění	m3	4,40	210,00	924,00
3	171201211	Poplatek za skládku	t	7,26	118,00	856,68
4	174101101	Zásyp	m3	4,40	72,80	320,32
5	583312010	ŠD 16/32	t	7,30	145,70	1 063,61
6	211971121	Zřízení geotextilie	m2	26,00	25,10	652,60
7	693111460	Geotextilie 300 g/m2	m2	31,00	25,11	778,41
8	122201102	Odkopávka terénu	m3	9,50	85,90	816,05
9	122201209	Příplatek za lepivost	m3	9,50	8,90	84,55
10	162701102	Vodorovné přemístění	m3	9,50	97,00	921,50
11	171201211	Poplatek za skládku	t	17,10	118,00	2 017,80
12	211971121	Zřízení geotextilie	m2	27,00	25,10	677,70
13	50001	pokládka štěrkodrti tl. 300 mm	m2	27,00	250,00	6 750,00
14	693111460	Geotextilie 300 g/m2	m2	35,00	25,11	878,85
15	113107121	Odstranění bet.podkladu tl. 100-150 mm do 50 m2 panely	m2	28,00	550,00	15 400,00
16	113107243	Odstranění živič.podkladů tl. Do 100 mm	m2	28,00	52,30	1 464,40
17	96001	Rozbití betonu na kusy	m2	28,00	230,00	6 440,00
18	50002	ŠD tl. 300 mm	m2	28,00	250,00	7 000,00
19	50003	Rozprošení asf.recyklátu tl. 150 mm	m2	28,00	155,00	4 340,00
20	997221561	Vodorovně suť do 1 km	t	6,20	38,00	235,60
21	997221569	Příplatek za další 1 km	t	43,00	12,00	516,00
22	997221571	Vodorovně vybour.hmoty	t	16,00	325,00	5 200,00
23	997221579	Příplatek za další 1 km	t	128,00	22,00	2 816,00
24	997221815	Skladkovně bet.hmot - kus	t	16,00	245,00	3 920,00
25	997221845	Skladkovně živice	t	6,20	374,00	2 318,80
26	50004	Úprava okolo hydrantu - ruční obkopání k přípojovacímu hrdlu	hod	10,00	350,00	3 500,00
27	50005	zpětný zásyp vč. hutnění po vrstvách	hod	6,00	350,00	2 100,00
28	50006	Dodávka a montáž bet. vnějšího rohu	ks	2,00	870,00	1 740,00
29	50007	Přesun hmot	t	36,00	330,00	11 880,00
30	50008	Pokládka asfaltu tl.4 cm do křižovatky k Česticům	m2	77,00	390,00	30 030,00
31	50009	Příprava ŠD do křižovatky K Česticům	m2	77,00	88,00	6 776,00
32	50010	Poklop DN 600 D 400 dle standardu PVK a.s.	ks	1,00	14 500,00	14 500,00
33	50011	MTZ a úprava šachty	hod	18,00	350,00	6 300,00
34	50012	Obruba linea 1000/100/250 do zpomalovacího prahu	bm	35,00	78,00	2 730,00
35	50013	Doprava	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>156 026,87</b>

