

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, zhotovení stavby

**Název zakázky: „Revitalizace trati Chlumec nad
Cidlinou –Trutnov“, 0.etapa**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ na základě Pověření č.12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1053/2024**

číslo jednací: 6299/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN: 5003730006

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: „**2024/1011/0061**“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 6:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 6 – ZMĚNOVÉ LISTY

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 2, 7, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 2	+ 429 097,40 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 2	- 505 165,50 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 7	+ 6 645 573,18 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 23	+ 391 380,23 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 23	- 122 672,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 32	+ 37 048,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 33	+ 244 586,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 34	+ 6 229 351,20 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 35	+ 363 299,35 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 36	+ 1 381 611,51 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 36	- 404 843,07 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 39	+ 782 000,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 40	+ 2 959 624,09 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 40	- 5 159 006,18 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: + 13 271 884,21 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 741 336 977,38 (bez DPH), z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: 266 448 365,57 Kč (bez DPH)

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: 474 888 611,81 (bez DPH)

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku ZL týkající se části B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: + 8 043 693,12 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku ZL týkající se části B: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: + 5 228 191,09 Kč

Nové znění:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: 754 608 861,59 (bez DPH), z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: 271 676 556,66 Kč (bez DPH)

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: 482 932 304,93 Kč (bez DPH)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.6 část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC.
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.6 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1-5, nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci 3.6.2025

V Pardubicích 2.6.2025

.....

Objednatel

Ing. Miroslav Bocák

Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva

•Příloha č. 1 Smlouvy -Bekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.6 část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC.

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov, 0.etapa - ŽF

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 5	Vícepráce ZL č. 7,38,40	Méněpráce ZL č. 40	Cena dle dodatku č. 8
PS 14-28-21	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, úprava TZS	42 063 062,78	47 164 851,48	6 845 573,18		53 810 424,64
PS 19-28-11	ZST Kunčice nad Labem, SZZ	120 484 734,94	120 484 734,94	782 000,00		121 246 734,94
PS 14-14-11	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, traťový kabel	14 331 342,94	15 206 948,30			15 206 948,30
PS 14-14-31	Zast. Bělá u Staré Paky, rozhlasové zařízení	302 787,05	302 787,05			302 787,05
PS 19-14-11	ZST Kunčice nad Labem, místní kabelizace	8 130 706,37	8 130 706,37			8 130 706,37
PS 19-14-21	ZST Kunčice nad Labem, sdílovací zařízení	3 426 618,75	3 426 618,75			3 426 618,75
PS 19-14-22	ZST Kunčice nad Labem, telefonní zapojovač	10 598 931,05	10 598 931,05			10 598 931,05
PS 19-14-31	ZST Kunčice nad Labem, rozhlasové zařízení	1 653 736,85	1 653 736,85			1 653 736,85
PS 19-14-32	ZST Kunčice nad Labem, informační zařízení	8 111 644,94	8 111 644,94	2 959 624,09	5 159 006,18	5 912 262,85
PS 19-14-33	ZST Kunčice nad Labem, kamerový systém	2 834 092,63	2 834 092,63			2 834 092,63
PS 19-14-41	ZST Kunčice nad Labem, MRTS	1 987 393,79	1 987 393,79			1 987 393,79
PS 19-20-01	ZST Kunčice nad Labem, EZS	3 796 551,97	3 796 551,97			3 796 551,97
PS 90-14-01	ZST Stará Paka - ZST Trutnov, optický kabel	14 622 128,49	14 622 128,49			14 622 128,49
SO 14-10-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, přeložky a ochrany stáv. sdíl. kabelů SZDC	10 613 638,92	10 613 638,92			10 613 638,92
SO 19-10-01	ZST Kunčice nad Labem, přeložky a ochrany stáv. sdíl. kabelů SZDC	701 520,06	701 520,06			701 520,06
SO 98-98	Všeobecný objekt	16 832 080,00	16 832 080,00			16 832 080,00
Celkem		260 470 961,53	266 448 365,57	10 387 197,27	5 159 006,18	271 676 556,66

•Příloha č. 1 Smlouvy -Bekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.6 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC.

Stavba: Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov, 0.etapa - ČF

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 6	Vícepráce ZL č. 2,23,32,33,34,36, 38	Méněpráce ZL č.2, 23,38	Cena dle dodatku č. 8
PS 19-07-01	ZST Kunčice nad Labem, napájecí síť napájecí rozvody	4 838 473,99	4 921 066,18			4 921 066,18
SO 14-17-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční svrlek	111 679 479,88	114 970 747,47	799 479,73	404 843,07	115 325 384,13
SO 19-17-01	ZST Kunčice nad Labem, železniční svrlek	65 160 141,41	68 114 770,55			68 114 770,55
SO 90-17-01	Stará Paka - Trutnov hl. n., výstroj a značení trati	696 821,71	711 174,42			711 174,42
SO 14-16-01.1	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek	64 197 213,47	65 361 942,93	7 110 021,09		72 471 964,02
SO 14-16-01.2	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek- úprava staveníště	33 450 800,30	34 074 330,76	429 097,40	505 165,50	33 998 262,66
SO 19-16-01	ZST Kunčice nad Labem, železniční spodek	11 760 454,50	11 966 134,75			11 966 134,75
SO 19-16-01.1	ZST Kunčice nad Labem, železniční spodek, železniční propustek v ev km 97,198	3 065 217,00	3 128 788,99			3 128 788,99
SO 14-16-31	Zast. Bláta u Staré Paky zastávka, nástupišť	3 384 475,28	3 435 788,81			3 435 788,81
SO 14-16-32	Zast. Tample, nástupišť	2 775 354,40	2 821 909,28			2 821 909,28
SO 19-16-31	Zst. Kunčice nad Labem, nástupišť	7 031 690,74	7 594 818,90			7 594 818,90
SO 14-17-31	Žel. přejezd km 75,154	342 214,62	350 804,48			350 804,48
SO 14-17-32	Žel. přejezd km 75,153	522 630,14	535 192,58			535 192,58
SO 14-17-34	Žel. přejezd km 78,477	1 352 979,09	1 386 645,95			1 386 645,95
SO 14-17-35	Žel. přejezd km 79,033	462 544,45	473 008,44			473 008,44
SO 14-17-36	Žel. přejezd km 79,586	500 693,39	511 030,32			511 030,32
SO 14-17-37	Žel. přejezd km 79,943	989 124,36	1 011 035,45			1 011 035,45
SO 14-17-38	Žel. přejezd km 80,388	1 247 854,63	1 268 453,60			1 268 453,60
SO 14-17-39	Žel. přejezd km 80,940	481 104,19	489 219,31			489 219,31
SO 14-17-40	Žel. přejezd km 81,871	1 109 203,01	1 129 373,56			1 129 373,56
SO 19-17-31	Žel. přejezd km 97,341	1 481 634,76	1 484 804,72			1 484 804,72
SO 14-19-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, přechody kabelů přes mostní objekty	56 506,28	57 930,24			57 930,24
SO 14-19-03	Železniční most v ev. km 74,985	3 432 622,98	3 628 602,08			3 628 602,08
SO 14-19-04	Železniční most v ev. km 75,972	16 343 613,77	16 830 740,89			16 830 740,89
SO 14-19-05	Železniční most v ev. km 76,263	4 200 260,25	4 330 590,02			4 330 590,02
SO 14-19-06	Železniční most v ev. km 77,673	996 144,24	2 332 499,95			2 332 499,95
SO 14-19-07	Železniční most v ev. km 77,718	2 164 947,21	2 412 857,79			2 412 857,79
SO 14-19-08	Železniční most v ev. km 78,290	1 096 015,62	1 115 727,60			1 115 727,60
SO 14-19-09	Železniční most v ev. km 78,551	13 245 222,64	13 485 722,50			13 485 722,50
SO 14-19-10	Železniční most v ev. km 79,123	1 378 412,11	1 393 290,54			1 393 290,54
SO 14-19-11	Železniční most v ev. km 81,790	1 176 094,24	1 199 915,63			1 199 915,63
SO 14-19-12	Železniční most v ev. km 82,079	5 209 314,44	5 413 349,62			5 413 349,62
SO 14-19-31	Železniční propustek v ev. km 75,225	890 052,06	905 953,60			905 953,60
SO 14-19-32	Železniční propustek v ev. km 75,603	1 934 267,59	1 960 930,69			1 960 930,69
SO 14-19-33	Železniční propustek v ev. km 76,005 - demolice	559 591,93	3 761 750,26			3 761 750,26
SO 14-19-34	Železniční propustek v ev. km 76,715 - demolice	31 682,12	32 265,75			32 265,75
SO 14-19-35	Železniční propustek v ev. km 77,003	592 998,45	604 260,05			604 260,05
SO 14-19-36	Železniční propustek v ev. km 77,206	362 569,02	370 399,06			370 399,06
SO 14-19-37	Železniční propustek v ev. km 79,411	255 851,62	261 625,35			261 625,35
SO 14-19-38	Železniční propustek v ev. km 79,607 - přestavba	3 208 615,56	3 268 322,00			3 268 322,00
SO 14-19-39	Železniční propustek v ev. km 80,093	1 505 981,08	2 559 300,28			2 559 300,28
SO 14-19-40	Železniční propustek v ev. km 80,413	4 722 135,87	4 808 538,77			4 808 538,77
SO 14-19-41	Železniční propustek v ev. km 80,546	675 010,64	687 148,14			687 148,14
SO 14-19-42	Železniční propustek v ev. km 80,719 - přestavba	1 005 558,11	1 022 303,40			1 022 303,40
SO 14-19-43	Železniční propustek v ev. km 80,929	191 220,71	195 917,31			195 917,31
SO 14-19-45	Železniční propustek v ev. km 82,143	81 487,27	82 962,19			82 962,19
SO 14-19-51	Zárutní zeď v ev. km 77,855 - 77,890	503 649,76	508 221,49	391 380,23	122 672,00	776 929,72
SO 14-19-52	Opěrná zeď v ev. km 80,895 - 80,930	909 570,40	924 766,01			924 766,01
SO 14-19-53	Opěrná zeď v ev. km 81,330 - 81,407	2 398 478,84	2 433 692,90			2 433 692,90
SO 14-19-91	Železniční propustek v ev. km 79,928 - demolice	19 347,62	19 347,62			19 347,62
SO 14-19-92	Železniční propustek v ev. km 82,101 - demolice	239 158,08	242 750,34			242 750,34
SO 18-19-01	Martínice v Krkonosích - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty	27 925,20	389 629,61			389 629,61
SO 18-19-01.2	Martínice v Krkonosích - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty	4 824,00	14 799,96			14 799,96
SO 19-15-01	ZST Kunčice nad Labem, úpravy výpravní budovy	658 237,53	670 529,46			670 529,46
SO 14-15-21	Zast. Bláta u Staré Paky, přístřešky na nástupišť	438 320,85	445 338,30			445 338,30
SO 14-15-22	Zast. Bláta u Staré Paky, přístřešky na nástupišť	464 077,25	471 569,70			471 569,70
SO 14-15-23	Zast. Bláta u Staré Paky, orientační systém	289 977,52	297 284,95			297 284,95
SO 14-15-52	Zast. Tample, orientační systém	296 837,85	304 318,16			304 318,16
SO 19-15-51	ZST Kunčice nad Labem, orientační systém	422 791,19	430 780,09	37 048,00		467 828,09
SO 19-06-01	ZST Kunčice nad Labem, EO/V	4 097 817,57	4 659 881,04			4 659 881,04
SO 14-06-51	Zast. Bláta u Staré Paky, úprava rozvodů nn a osvětlení	2 073 760,48	2 109 097,09			2 109 097,09
SO 14-06-52	Zast. Tample, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 063 811,68	5 318 436,17			5 318 436,17
SO 14-21-01	Zast. Bláta u Staré Paky, přípojka NN pro zast.-CEZ	30 395,36	31 161,32			31 161,32
SO 14-21-02	Přeložka kabelů VO Stará Paka	435 375,03	529 567,65			529 567,65
SO 19-06-51	ZST Kunčice nad Labem, úprava rozvodů nn a osvětlení	9 425 143,32	11 682 702,40			11 682 702,40
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 613 286,06	6 613 286,06			6 613 286,06
SO 90-90	Ukládání odpadů včetně dopravy	36 773 122,11	38 327 506,23	349 347,24		38 676 853,47
CELKEM		452 032 198,93	474 888 611,81	9 076 373,69	1 032 680,57	482 932 304,93