

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. VR 51/2024 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce oplocení okolo hřiště,
ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupen: Ivanou Chrpovou, jednatelkou
IČO: 24787159
DIČ: CZ24787159
Zápis v obchodním rejstříku: 27. prosince 2010 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ a „méněpráce – odpočty“ na základě položkového rozpočtu.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedeném položkovém rozpočtu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **2 292 572,76 Kč** bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc pět set sedmdesát dva korun českých a sedmdesát šest haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	1 773 102,23	372 351,47	2 145 453,70
Cena dle Položkového rozpočtu tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 1 001 987,59	+ 210 417,39	+ 1 212 404,98
Cena dle Položkového rozpočtu tohoto dodatku (méněpráce)	- 482 517,06	- 101 328,58	- 583 845,64
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	2 292 572,76	481 440,28	2 774 013,04

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 51/2024, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. Objednatel je na základě svého uvážení oprávněn neuveřejnit některé informace uvedené v této smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv.


V Praze dne 30.5.2025

Za objednatele :




ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11060_1 ZŠ Glowackého, Praha 8-multifunkční hřiště-aktualizace**
MÉNĚPRÁCE

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.** IČO: **24787159**
Sokolovská 366/84 DIČ: **CZ24787159**
186 00 Praha 8 - Karlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-482 517,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-482 517,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-482 517,06 CZK
Základní DPH	21 %	-101 328,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,94 CZK**

Cena celkem s DPH **-583 846,00 CZK**

v

dne



Za objednatele

24. 11. 2020 22.3. 2020

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Rekonstrukce povrchu a sítě sportovního hřiště	0,00	-482 517,06	-101 328,58	-583 845,64	100
11060_1	ZŠ Glowackého, Praha 8-veřejná kluziště-etapa IV.-final-aktual.II/23	0,00	-482 517,06	-101 328,58	-583 845,64	100
Celkem za stavbu		0,00	-482 517,06	-101 328,58	-583 845,64	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
1.1	Zemní práce - trasy sítí	HSV			0,00	0,0
1.2	Zemní práce - pro ZTI	HSV			0,00	0,0
18.3	Travníky-založení-výsadba	HSV			0,00	0,0
18.31	Travníky-založení-výsadba-trasa sítí	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
46	Zpevněné plochy	HSV			0,00	0,0
47	Umělý travník	HSV			0,00	0,0
49	Kluziště	HSV			0,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0,0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0,0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			0,00	0,0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			0,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
783	Nátěry	PSV			0,00	0,0
799	Ostatní	PSV			-482 517,06	100,0
M21	Elektroinstalace	MON			0,00	0,0
M21.01	Elektromontáže-staveništní rozvaděč	MON			0,00	0,0
M21.1	Přípojková skříň	MON			0,00	0,0
M21.2	Elektroměrový rozvaděč	MON			0,00	0,0
M21.3	Rozvaděč RH	MON			0,00	0,0
M21.4	Rozvaděč RKONT1	MON			0,00	0,0
M21.5	Rozvaděč RKONT2	MON			0,00	0,0
M21.6	Rozvaděč RKONT3	MON			0,00	0,0
M21.7	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			0,00	0,0
M21.8	Kabely	MON			0,00	0,0
M21.9	Svitidla	MON			0,00	0,0

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
Cena celkem					-482 517,06	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11060_1 ZŠ Glowackého, Praha 8-multifunkční hřiště-aktualizace**
VÍCEPRÁCE

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.** IČO: **24787159**
Sokolovská 366/84 DIČ: **CZ24787159**
186 00 Praha 8 - Karlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 095,59
PSV			894 620,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			94 272,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 001 987,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 001 987,59 CZK
Základní DPH	21 %	210 417,00 CZK

Zaokrouhlení **0,41** CZK

Cena celkem s DPH 1 212 405,00 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Rekonstrukce povrchu a sítě sportovního hřiště	0,00	1 001 987,59	210 417,39	1 212 404,98	100
11060_1	ZŠ Glowackého, Praha 8-veřejná kluziště-etapa IV.-final-aktual.II/23	0,00	1 001 987,59	210 417,39	1 212 404,98	100
Celkem za stavbu		0,00	1 001 987,59	210 417,39	1 212 404,98	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			4 889,70	0,5
18.3	Trávníky-založení-výsadba	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 205,89	0,8
47	Umělý trávník	HSV			0,00	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
799	Ostatní	PSV			894 620,00	89,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			94 272,00	9,4
Cena celkem					1 001 987,59	100,0