

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: Technická dokumentace k čerpadlům pro jaderné elektrárny			
Realizátor a partnerské instituce: ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 93401 Levice, Slovenská republika			
Rozvojový záměr projektu: Dosažení maximální energetické účinnosti čerpadel			
Cíle projektu: Vypracování souborů dokumentace pro čerpadlové agregáty se zvýšenou energetickou účinností a spolehlivostí pro JE VVER1000			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1: TP, PM, předběžný návrh Časový rámec pro dosažení výstupu: 4 měsíce	Aktivita 1.1 Vypracování technických specifikací pro výrobu čerpacích jednotek a programů a metod jejich přejímacích zkoušek	800 000 Kč bez DPH	09/2025
	Aktivita 1.2 Koncepční návrh čerpacích jednotek matematickým modelováním		
Výstup 2: Pevnostní a seizmické výpočty, technické návrhy Časový rámec pro dosažení výstupu: 3 měsíce	Aktivita 2.1 Výpočty pevnosti a seizmické odolnosti	480 000 Kč bez DPH	12/2025
	Aktivita 2.2 Vývoj technických projektů pro čerpací agregáty		
Výstup 3: Vypracování výrobní konstrukční dokumentace čerpadlových agregátů Časový rámec pro dosažení výstupu: 5 měsíců	Aktivita 3.1 Vypracování pracovní projektové dokumentace – montážní výkresy pro čerpací jednotky se specifikacemi a montážní výkresy čerpadla s detailními výkresy	646 000 Kč bez DPH	05/2026
	Aktivita 3.2 Tvorba výrobní dokumentace (3D modely odlitků, tabulky kontroly kvality základního materiálu a svarového kovu)		
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:		1 926 000 Kč bez DPH	