

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na stavbu: Rekonstrukce střechy Smuteční obřadní síně na Zelené hoře – výměna krytiny

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
DIČ:	CZ00295841
Bankovní spojení:	KB, a.s., 131-2575450247/0100
Zastoupený:	Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

 vedoucím odboru strategického rozvoje a investic na základě pověření dle směrnice města Žďár nad Sázavou č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek

Kontaktní osoba:  referentka odboru strategického rozvoje a investic

Kontakt:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:	Climbing Ivy, s. r. o.
Sídlo:	Tisá 408, 403 36 Tisá
IČO:	11898658
DIČ:	CZ11898658
Bankovní spojení:	Moneta, 263879192/0600
Zápis v obchodním rejstříku:	OR Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 48093
Zastoupený:	Ing. Janem Zelenkou, jednatelem

Kontaktní osoba: Ing. Jan Zelenka

Telefonní spojení:



E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.02.2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce střechy Smuteční obřadní síně na Zelené hoře – výměna krytiny**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavrou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
 - 1.1. vícepráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací Veřejné zakázky dle příslušného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1,
 - 1.2. změna celkové ceny Díla,
 - 1.3. prodloužení lhůty pro dokončení stavby.
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 1 učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve změnových listech (dále jen „**ZL**“), které jsou součástí přílohy č. 1.
 - 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL_01** (doplnění oplechování) **vícepráce** v hodnotě **31.500,00 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ((tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL_01, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
 - 2.2. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL_02** (výměna bednění, doplnění izolace) **vícepráce** v hodnotě **460.354,68 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ. Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL_02, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
3. Odst. 57 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně:

Původní cena díla 1.764.148,65 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku ve výši + 491.854,68 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena ve změnovém listu ZL_01 a ZL_02 vč. položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. **Celková cena díla včetně tohoto dodatku činí 2.256.003,33 Kč bez DPH.**
4. Odst. 35 Smlouvy se z důvodu vzniklých víceprací uvedených ve ZL_02 a zajištění dodávky materiálu pro dokončení stavby se mění následovně
Termín pro dokončení a předání Díla: do 11.7.2025.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka

Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 69 konané dne 13.1.2025, a to usnesením č. 3230/2025/SRI/RM.

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list ZL_01 a ZL_02

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou dne *dle elektronického podpisu*

Za objednatele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města


vedoucí oboru strategického rozvoje
a investic

V Tisé dne *dle elektronického podpisu*

Za zhotovitele

Ing. Jan Zelenka