

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21. 11. 2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564

se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

IČO: 47114975

zastoupená Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58792

se sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad

zastoupena: Petrem Konečným, jednatelem

IČO: 28287967

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2500635001/2010

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s čl. XII. odst. 3 Smlouvy o dílo tento Dodatek:

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 24. 11. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo na základě provedeného výběrového řízení s názvem „**Pobočka VoZP ČR v Brně – stavební úpravy hygienického zázemí a zdravotně technická instalace**“ (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro

objednatel dílo spočívající ve výměně rozvodů zdravotně technických instalací v celé budově, navazující stavební úpravy hygienických zázemí v 3.NP a výměně zařizovacích předmětů (dále také jen „Dílo“), a to za podmínek v této Smlouvě stanovených.

- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že po uzavření Smlouvy došlo k dílčím změnám technického provedení Díla oproti původnímu položkovému rozpočtu Díla, přičemž tyto změny byly vyvolány v důsledku okolností při uzavření Smlouvy, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu závazku z uzavřené Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení změn, které jsou popsány v příloze tohoto Dodatku, nad rámec původního Díla, a některým změnám oproti položkovému rozpočtu, dle kterého mělo být Dílo prováděno. V důsledku těchto okolností došlo ke změnám pokynů objednatele, a proto se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, které budou reflektovat změněné pokyny objednatele pro realizaci Díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

II.

Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v návaznosti na čl. I. odst. 1.2 tohoto Dodatku a ustanovení čl. XII. odst. 3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- a) Co se týká bližší specifikace Díla tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy – Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1 Smlouvy“), dále Příloze č. 2a Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ZTI (dále jen „Příloha č. 2a Smlouvy“) a Příloze č. 2b Smlouvy - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_celkový rozpočet Díla (dále jen „Příloha č. 2b Smlouvy“), se Smluvní strany dohodly, že se Příloha č. 2a Smlouvy a Příloha č. 2b Smlouvy, rozšiřují o přehled více a méně prací, který je přílohou tohoto Dodatku.
 - b) V návaznosti na dílčí změny technického provedení Díla a s tím spojené technologické postupy, se Smluvní strany dohodly, že v čl. II. odst. 2. Smlouvy se mění termín předání Díla na 6. 5. 2025. Dílo bylo tímto dnem řádně předáno.
 - c) Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu Díla dohodly také na změně ceny Díla a to následovně:
 - i. Ustanovení čl. III. odst. 1. věta první Smlouvy se mění tak, že původní znění se zrušuje a nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. V. této smlouvy, činí 1.890.289,67 Kč bez DPH, tj. 2.287.250,50 Kč včetně DPH.“
 - ii. Pro případ, pokud by tento Dodatek formálně nabyl účinnosti teprve po dokončení a předání Díla, dohodly se Smluvní strany, že zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla až do výše dle původního znění Smlouvy za podmínek v tomto původním znění Smlouvy uvedeném, s tím, že po nabytí účinnosti tohoto Dodatku bude případně doučtován rozdíl v ceně Díla dle původního znění Smlouvy a tohoto Dodatku, s tím, že takový případný doplatek ceny Díla je splatný do 14 kalendářních dnů od převzetí Díla objednatelem anebo do 10 kalendářních dnů od zaslání vyúčtování doplatku, podle toho, která podmínka pro

úhradu doplatku nastane dříve.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, a je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronického podpisu se toto ustanovení neuplatní.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - „Příloha č. 3a Smlouvy o dílo (rozšíření) – přehled více a méně prací_ZTI“
 - „Příloha č. 3b Smlouvy o dílo (rozšíření) – přehled více a méně prací _celkový rozpočet Díla“
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti pak okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

V Praze dne

V dne

