

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2019 („**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj

Adresa:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Palachova 1303, 547 01 Náchod

Tel.

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Na Pankráci 546/56. 145 05 Praha

Tel.

E-mail:

ID DS:

Zjq4rhz

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „**Objednatel č. 2**“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „Objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel:	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Sídlo:	Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	3xv742d
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč nad Sázavou
Číslo účtu:	
IČO:	27493989
DIČ:	CZ27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce).

Dále dochází ke změně jednatelů společnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Nepodstatná změna závazku

Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.4. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

3.4.3 „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ – snižuje se počet MJ z 15 na 10 (100 bm), méněpráce činí 10 000,- Kč bez DPH

Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy upravená tímto Dodatkem č. 4 (méněpráce) činí 10 000,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena díla ve znění předchozích dodatků se tímto Dodatkem č. 4 snižuje o 10 000,00 Kč bez DPH (12 100,00 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1., a to takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	
Celková cena díla bez DPH	1 504 000,- Kč
DPH 21%	315 840,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 819 840,- Kč

2.1 Změna jednatelů u zhotovitele

Dle informací od zhotovitele dochází ke změně jednatelů společnosti. Nově je společnost zastoupená Osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

„elektronicky podepsáno“

Za objednatele č. 2:

V Praze

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
28.05.2025 19:15:55



Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.09
10:23:36 +02'00'

Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.

Příloha : Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořenice, Dodatek č.4

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořenice, Dodatek č.4

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole					
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatečné vyšetření)					
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice					
3.4.4.	Rozbor současného stavu					
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)					
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					
3.6.	Mapové dílo					
	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 504 000 Kč
DPH 21% v Kč	315 840 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 819 840 Kč

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

"elektronicky podepsáno"

.....

Státní pozemkový úřad

Za objednatele č. 2:

V Praze

.....

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.05.09
10:24:10 +02'00'

.....

Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.