

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích – AV technika a scénické osvětlení“

číslo smlouvy kupujícího: 2023001874

číslo smlouvy prodávajícího: 23Zak00599

číslo veřejné zakázky: 23076

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: AVT Group a.s.
sídlo: V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128
zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Martinem Vondráškem, technickým ředitelem
IČO: 01691988
DIČ: CZ01691988
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 25. 9. 2023. Smlouva č. 2023001874 ve znění Dodatku č. 1 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu dodávky ☐

ceny dodávky ☒doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Produkty AV techniky a scénického osvětlení (dále jen „AVT a SCO“), jsou dodávány v rámci realizace stavby „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. Doba realizace této stavby byla prodloužena z předpokládaných 24 měsíců na 27 měsíců, a to konkrétně do 30.8.2025. Doba plnění byla smlouvou stanovena 24 měsíců ode dne předání staveniště dodavateli veřejné zakázky s označením „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. S ohledem na to, že zajištění dodávky AVT a SCO je navázáno na realizaci této akce a v době uzavření tohoto dodatku není pro její uskutečnění zajištěna dostatečná stavební připravenost, a to kvůli celkovému zpoždění stavby vlivem okolností, které Kupující nemohl předpokládat, je ze strany Kupujícího nutné přistoupit ke změně v provedení dodávky spočívající ve změně doby plnění ve smyslu čl. II odst. 15 smlouvy, jakož i čl. VII. podčl. J a podčl. C. odst. 9 a odst. 11 písm. d) a g) Všeobecných obchodních podmínek statutárního města České Budějovice pro Smlouvy o dodávce zboží a poskytnutí souvisejících služeb ve verzi III/01/2018 (dále jen „VOP“), které s takovým prodloužením doby plnění jako vyhrazenou změnou počítají. V souvislosti se změnou doby plnění dochází k dopadu do ceny plnění, když bude třeba na straně prodávajícího v návaznosti na jím nevyvolanou změnu doby plnění příslušným způsobem alokovat pracovní sílu, montážní kapacity, zajistit prodloužení zařízení staveniště apod. S takovou vyhrazenou změnou ceny plnění počítá ustanovení čl. VII. podčl. J a podčl. E. odst. 19 písm. c) VOP. Doba plnění bude prodloužena o 3 měsíce oproti původní době plnění.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o poskytování služeb, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 1 ZZVZ ☒§ 222 odst. 2 ZZVZ ☒§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐§ 222 odst. 4 ZZVZ ☐§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 1 smlouvy, čl. IV odst. 1 smlouvy a doplňují nové odstavce 5, 6 a 7 čl. VI smlouvy.

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

1. Termín pro dokončení realizace rekonstrukce KD Slavie dodavatelem veřejné zakázky s označením „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ je 30.8.2025.

IV. Nabídková cena dodávky

1. **Cena dodávky po provedení změn dle Dodatku č. 2 (tzn. dle změnového listu č. ZL 2) činí 57.261.433,00 Kč bez DPH.**

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

5. Čl. VII podčl. B odst. 5 VOP se nahrazuje tímto zněním:

„Obdrží-li prodávající kladné stanovisko technického dozoru stavebníka, kladné stanovisko kupujícího a vyjádření autorského dozoru dle čl. VII podčl. A odst. 2 VOP, dochází ke změně předmětu dodávky vyvolané prodávajícím a prodávající je oprávněn kupujícímu předložit oficiální návrh změny. Oficiální návrh změny bude předmětem schvalování příslušným orgánem kupujícího. Nezbytnou náležitostí oficiálního návrhu na změnu předmětu dodávky je kladné vyjádření technického dozoru stavebníka a stanovisko autorského dozoru. Bez kladného vyjádření technického dozoru stavebníka a/nebo jakéhokoliv vyjádření (stanoviska) autorského dozoru se má změna předmětu dodávky za neúčinnou, a to od počátku. To neplatí, neposkytnou-li technický dozor stavebníka a/nebo autorský dozor prodávajícímu potřebnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti ze strany technického dozoru stavebníka a/nebo autorského dozoru je prodávající povinen kupujícímu prokázat.“

6. Čl. VII podčl. E odst. 20 VOP se nahrazuje tímto zněním:

„S výjimkou měření ceny díla, kdy se postupuje v souladu s čl. V VOP, dojde k zahájení jednání o změně ceny dodávky na základě návrhu změny, včetně návrhu změnového listu, předloženého prodávajícím. Návrh změny, včetně návrhu změnového listu, je prodávající povinen nejprve projednat s technickým dozorem stavebníka, přičemž kladné stanovisko technického dozoru stavebníka je podstatnou náležitostí návrhu změny ze strany prodávajícího. Návrh změny, včetně návrhu změnového listu, s kladným stanoviskem technického dozoru stavebníka je prodávající povinen předložit k vyjádření kupujícímu a autorskému dozoru. K návrhu prodávajícího je kupující povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne obdržení takového návrhu. Autorský dozor je povinen se k návrhu prodávajícího vyjádřit ve lhůtě určené prodávajícím, jinak do pěti (5) dnů ode dne obdržení návrhu. Nevyjádří-li se kupující v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas dotyčného se změnou. Nevyjádří-li se v dané lhůtě autorský dozor, má se za to, že se vyjádřil kladně.“

7. Čl. VII podčl. F odst. 21 VOP se nahrazuje tímto zněním:

„Obdrží-li prodávající kladné stanovisko technického dozoru stavebníka, kladné stanovisko kupujícího a vyjádření autorského dozoru dle čl. VII podčl. E odst. 20 VOP, dochází ke změně ceny dodávky a prodávající je oprávněn kupujícímu předložit oficiální návrh změny, včetně příslušného změnového listu. Oficiální návrh změny bude předmětem schvalování příslušným orgánem kupujícího. Nezbytnou náležitostí oficiálního návrhu na změnu ceny dodávky je kladné vyjádření technického dozoru stavebníka a stanovisko autorského dozoru. Bez kladného vyjádření technického dozoru stavebníka a/nebo jakéhokoliv vyjádření (stanoviska) autorského dozoru se má změna ceny dodávky za neúčinnou, a to od počátku. To neplatí, neposkytnou-li technický dozor stavebníka a/nebo autorský dozor prodávajícímu potřebnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti ze strany technického dozoru stavebníka a/nebo autorského dozoru je prodávající povinen kupujícímu prokázat.“

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva	57.169.456,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě	-139.599,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě	231.576,00 Kč
změna dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ	231.576,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	57.261.433,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19. 5. 2025, č. 746/2025.

V Českých Budějovicích

V Praze

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing.
Petr
Vlček

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Vlček
Datum:
2025.05.27
16:43:36
+02'00'

Ing. Petr Vlček,
jediný člen představenstva
AVT Group a.s.

„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.2 - SO 01 081: AV technika, SO 01 082: Scénické osvětlení	

Popis	Cena
-------	------

„Rekonstrukce KD Slávie“


SO_01_081: AV technika, SO_01_082: Scénické osvětlení

navýšení - ZL 2

231 576,00

Celkem (bez DPH)

231 576,00

Investor:			Investor, datum a podpis: <i>14.5. KOLT</i> 
Popis: Vícenáklady spojené s prodloužením výstavby - 3 měsíce	Dopad do času: ano	Rizika: nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: 
TDS:			TDS, datum a podpis: 

AO

NAVÝŠENÍ ZL č.2

KD_SLAVIE_CB_DPS_20220831_FINAL -AVTG

Ignorov	Poi.	Typ	Příznak číslo	Příznak text	Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S	1						S: Rekonstrukce a revitalizace KD Slávie					231 576
				Stavba			ČB					
		S/SSO_01	2	Skupina objektů			SSO_01: Skupina stavebních objektů					231 576
		S/SSO_01/SO_01	3	Objekt			_SO_01: Stavební objekt 01					231 576
		S/SSO_01/SO_01/SO_01_081	4	Podobjekt			SO_01_081: AV technika					32 502
		SSO_01/SO_01/SO_01_081/1_AVT_VS_01	5	Oddíl			1_AVT_VS_01: Velký sál, m. č. 313 - AV					20 001
		/_SO_01/SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_02	6	Pododdíl			AVT_VS_02 a)_VÝKONOVÉ OZVUČENÍ					-
		/_SO_01/SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_03	6	Pododdíl			AVT_VS_03 b)_AV VYBAVENÍ VELKÉHO SÁLU					-
		/_SO_01/SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_04	6	Pododdíl			AVT_VS_04 c)_AV VYBAVENÍ REŽIE					-
		/_SO_01/SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_05	6	Pododdíl			AVT_VS_05 d)_KABELAŽ A INFRASTRUKTURA					-
		/_SO_01/SO_01_081/1_AVT_VS_01/AVT_VS_06	6	Pododdíl			AVT_VS_06 e)_SLUŽBY					20 001
			3254	SP	7	Zelená	AVT_VS_07/5 a5	Doprava_VRN	ks	1,000	20 001,00	20 001
		ISO_01/SO_01/SO_01_081/2_AVT_UD_01	5	Oddíl			2_AVT_UD_01: Velký sál, m. č. 313 - umělý dozrak					-
		_SO_01/SO_01_081/2_AVT_UD_01/AVT_UD_02	6	Pododdíl			AVT_UD_02 a)_KONCOVÉ PRVKY					-
		_SO_01/SO_01_081/2_AVT_UD_01/AVT_UD_03	6	Pododdíl			AVT_UD_03 b)_DSP a výkonná část					-
		_SO_01/SO_01_081/2_AVT_UD_01/AVT_UD_04	6	Pododdíl			AVT_UD_04 c)_KABELAŽ A INFRASTRUKTURA					-
		_SO_01/SO_01_081/2_AVT_UD_01/AVT_UD_05	6	Pododdíl			AVT_UD_05 d)_SLUŽBY					-
		ISO_01/SO_01/SO_01_081/3_AVT_MS_01	5	Oddíl			3_AVT_MS_01: Malý sál, m. č. 119					12 501
		_SO_01/SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_02	6	Pododdíl			AVT_MS_02 a)_VÝKONOVÉ OZVUČENÍ					-
		_SO_01/SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_03	6	Pododdíl			AVT_MS_03 b)_AV VYBAVENÍ MALÉHO SÁLU					-
		_SO_01/SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_04	6	Pododdíl			AVT_MS_04 c)_AV VYBAVENÍ REŽIE					-
		_SO_01/SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_05	6	Pododdíl			AVT_MS_05 d)_KABELAŽ A INFRASTRUKTURA					-
		_SO_01/SO_01_081/3_AVT_MS_01/AVT_MS_06	6	Pododdíl			AVT_MS_06 e)_SLUŽBY					12 501
			3358	SP	7	Zelená	AVT_MS_07/5 a5	Doprava_VRN	ks	1,000	12 501,00	12 501
		SO_01/SO_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01	5	Oddíl			4_AVT_OST_01: Ostatní prostory					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_02	6	Pododdíl			AVT_OST_02 a)_MOBILNÍ VÝKONOVÉ OZVUČENÍ					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_03	6	Pododdíl			AVT_OST_03 b)_MOBILNÍ PREZentační VYBAVENÍ					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_04	6	Pododdíl			AVT_OST_04 c)_RESTAURACE 123a					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_05	6	Pododdíl			AVT_OST_05 d)_KAVÁRNA 120b					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_06	6	Pododdíl			AVT_OST_06 e)_BUFET 320					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_07	6	Pododdíl			AVT_OST_07 f)_BAR 321					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_08	6	Pododdíl			AVT_OST_08 g)_PODCAST STUDIO 403					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_09	6	Pododdíl			AVT_OST_09 h)_SPOL. MÍSTNOST 417					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_10	6	Pododdíl			AVT_OST_10 i)_INFORMAČNÍ SYSTÉM					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_11	6	Pododdíl			AVT_OST_11 j)_OSTANI SLUŽBY					-
		O_01/SO_01_081/4_AVT_OST_01/AVT_OST_12	6	Pododdíl			AVT_OST_12 k)_INTERKOM					-
		S/SSO_01/SO_01/SO_01_082	4	Podobjekt			SO_01_082: Scénické osvětlení					199 074
		S/SSO_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00	5	Oddíl			SCO_01_00: Scénické osvětlení					199 074
		O_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_02	6	Pododdíl			SCO_02: Velký sál 313 - Technika					-
		O_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_03	6	Pododdíl			SCO_03: Velký sál - Vybavení Režie 501					-
		O_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_04	6	Pododdíl			SCO_04: Velký sál - Technická místnost 411					-
		O_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_05	6	Pododdíl			SCO_05: Velký sál 313 - Koncové prvky					-
		O_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_06	6	Pododdíl			SCO_06: Malý sál 119 - Technika					-
		O_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_07	6	Pododdíl			SCO_07: Malý sál - Vybavení režie 217					-
		O_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_08	6	Pododdíl			SCO_08: Malý sál 119 - Koncové prvky					-
		O_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_09	6	Pododdíl			SCO_09: Kabeláže kabelové trasy					-
		O_01/SO_01/SO_01_082/SCO_01_00/SCO_10	6	Pododdíl			SCO_10: Ostatní a vedlejší náklady					199 074
			3360	SP	7	Zelená	SCO_117	Doprava	ks	1,000	199 333,00	21 999
			3583	SP	7	Zelená	SCO_121	Přenosy hmot, řešení, požární dozor, likvidace opasitu	ks	1,000	12 651,00	12 651
			3585	SP	7	Zelená	SCO_123	Zaházení staveniště 1.4% ZRN	ks	1,000	52 317,00	52 317
			3586	SP	7	Zelená	SCO_124	Projektový management 3% ZRN	ks	1,000	112 107,00	112 107