

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřené ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dodatku objednatele: D/3334/2024/STR/1

Číslo dodatku zhotovitele: 24257

Číslo projektu v AMČR: M-202403122

I. Smluvní strany

Objednatel : **Zlínský kraj**
Se sídlem : třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
Zástupce : **Ing. Radim Holíš**, hejtman

Osoba oprávněná : Ing. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
jednat ve věcech Ing. Radovan Macháček, předseda představenstva zmocněné
stavby společnosti ZRIA, a.s.
Holešovská 1691, 769 01 Holešov
tel: +420 573 396 741
e-mail: machacek@zria.cz

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2786182/0800
IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
ID DS : scsbwku

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel : **Ústav archeologické památkové péče Brno,**
veřejná výzkumná instituce
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR
Se sídlem : Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, Husovice
Zástupce : **Mgr. Michal Přichystal**, ředitel

Smluvní záležitosti :
vyřizuje

Věcný garant ZAV :

Zřizovatel : Jihomoravský kraj
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. ú. 114134621/0100
IČO : 48511005
DIČ : CZ48511005
ID DS : 5npzgmX

Dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2024 Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že záchranný archeologický výzkum (ZAV) nebyl ukončen s negativním zjištěním v I. etapě své terénní části bez archeologických nálezů, ale naopak rozsah archeologických nálezů je větší, než bylo předpokládáno, bude skutečná fakturace ceny za II. etapu terénní části ZAV v úhrnu s fakturací ceny za I. etapu terénní části ZAV přesahovat limit veřejné zakázky malého rozsahu do 0,5 mil. Kč bez DPH, o jejímž zadání může být na straně objednatele rozhodnuto bez souhlasu Rady Zlínského kraje.
3. Výše uvedené vzal zhotovitel na vědomí a společně s objednatelem se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se aprobejuje nový finanční rámec smlouvy.

III. Změny a doplňky

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV odstavec 2 písmeno c) smlouvy se na závěr doplňuje o větu: S ohledem na skutečnosti známé ke dni uzavření dodatku č. 1 této smlouvy, zhotovitel ubezpečuje objednatele, že cena za zpracování Závěrečné zprávy nepřesáhne 50 % nákladů na terénní část ZAV, přičemž lze považovat za podložené, že finanční rámec II. etapy terénní části ZAV se předpokládá v rozmezí od 30 000,- do 2 000 000,- Kč bez DPH.

IV. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 28.4.2025, usnesení č. 0364/R11/25

Zkontroloval:

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Zlínský kraj
Ing. Radim Holíš
hejtman

V Brně dne

Za zhotovitele:

Ústav archeologické památkové péče Brno
Mgr. Michal Přichystal
ředitel