

VZ „Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra“

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.6.2023**

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174- 30331791/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických:

Ing. Václav Jurčík, referent investic, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. MEDICOPROJECT, s.r.o.

se sídlem: Kroftova 2619/45
zastoupen: Ing. Luděk Vacula MBA, jednatel společnosti
IČO: 60703016
DIČ: CZ60703016
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 173 976 001/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14859

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 13.6. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny týkající se přepracování části původní projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu pro akci „Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra“.

Část A

2. Předmětem těchto změn je dispoziční úprava 3.NP rekonstruované stavby. Jedná se o úpravu pokojů LDN a na ně navazující hygienické místnosti. Dále bude zpracováno nové dispoziční řešení daného podlaží včetně všech navazujících profesí. Stavební úpravy se dotknou i úprav 2.NP a části 4.NP. Nově také bude upravena zpráva PBR. Na tyto stavební úpravy bude zpracován výkaz výměr. Dokumentace bude předána v tištěné verzi v 6-ti pare a rovněž v digitální verzi s elektronickou autorizací.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o následující znění:
 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH dle SOD	1 900 000,- Kč
DPH 21 %	399 000,- Kč
včetně DPH	2 299 000,- Kč
cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	380 000,- Kč
DPH 21 %	79 800,- Kč
cena víceprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH	459 800,- Kč
celková cena dle SOD bez DPH	2 280 000,- Kč
celková cena dle SOD včetně DPH	2 758 800,- Kč

4. V návaznosti na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na termínu předání předmětného díla do 31.5.2025.

Část B

5. V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel zajistí souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů (státního požárního dozoru – HZS a KHS), přičemž žádosti budou podány do 31.5.2025. Dále zhotovitel zajistí stanovisko stavebního úřadu ke změně záměru před jeho dokončením, zda dispoziční úpravy lze považovat za nepodstatné odchylky, které budou řešeny až u kolaudačního řízení. V případě negativního stanoviska zhotovitel podá žádost o vydání povolení ke změně záměru před jeho dokončením do 20.6.2025. Ukončení této části činnosti je předáním stanoviska, že se jedná o nepodstatné odchylky anebo předáním rozhodnutí stavebního úřadu k povolení změn.
6. Smluvní strany se dohodly, že čl. XV. odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o následující znění:
 1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran takto:

cena bez DPH dle SOD	60 000,- Kč
DPH 21 %	12 600,- Kč
včetně DPH	72 600,- Kč
cena inženýrské činnosti dle Dodatku č. 1 bez DPH	20 000,- Kč
DPH 21 %	4 200,- Kč

cena inženýrské činnosti dle Dodatku č. 1 včetně DPH	24 200,- Kč
celková cena dle SOD bez DPH	80 000,- Kč
celková cena dle SOD včetně DPH	96 800,- Kč

7. Důvodem těchto změn je časová tíseň, vzhledem k záměru podání žádosti v dotační výzvě č. 31. IROP – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče a také nutnost dodržet stanovená specifická pravidla, která zadavatel nemohl předpovídat.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná – Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nemocnicekarvina.cz.
6. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr


V Karviné dne: 21.5.2025



ředitel

V Brně dne: 21.5.2025

MEDICOPROJECT, s.r.o.



za zhotovitele
Ing. Luděk Vacula MBA
jednatel

③
01 664
03016