

Dodatek č.1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 2.12.2024

(podle par. 2586 a násl. Zákona č. 89/2013 občanského zákoníku)

„Stavební úpravy obytných buněk v DpS Dubina“ Buňky A9, A10, A11, A28, A29, A30,C9, C26

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubice
se sídlem: kpt.Jaroše 726, 531 03 Pardubice
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, ředitel
ve věcech technických: pan Roman Plžík, technický ředitel
[REDACTED], [REDACTED]
Zapsaný v OR u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice
se sídlem: Raisova 232, 530 02 Pardubice
IČ: 25285262
DIČ: CZ25285262
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA jednatelé společnosti
[REDACTED]
ve věcech technických: PhDr. Robert Novotný MBA, jednatel společnosti
[REDACTED]
Zapsaný u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl C, vložka 12861, z 6.3.1998
na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1:

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č.1, kterým se mění a doplňují níže uvedené články SOD z 2.12.2024 takto:

Zdůvodnění:

Na základě vlastní realizace díla, došlo při provádění a odkrytí stavebních konstrukcí ke zjištění daných skutečností, které nelze předvídat, a proto jsou všechny nejasnosti zdokumentovány, zapsány ve stavebním deníku. Jedná se především o odstranění zjištěných prasklin a poškozených stávajících rozvodů, atypickou montáž překladu, doplnění a oprava elektroinstalace.

V průběhu realizace díla byly zhotovitelem zjištěny a projednány s generálním projektantem a technickým dozorem vícepráce a méněpráce, které nebylo možné předvídat. Jedná se o stavební činnosti, zdravotně-technické instalace a elektroinstalace.

Všechny změny byly zdokumentovány, zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny smluvními stranami. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy ze dne 2.12.2024.

IV. CENA DÍLA

Cena díla se navyšuje o:

Cena díla dle SOD:	4 333 693,74 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č.1</u>	<u>393 275,14 Kč bez DPH</u>
Cena celkem:	4 726 968,88 Kč bez DPH

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha č.1- „Krycí list rozpočtu“ a dílčí rozpočty celkem 7 listů.

Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních.

V Pardubicích dne: 26.5.2025

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Petr Krejčí
ředitel

Ing. Jaroslav Novotný
PhDr. Robert Novotný MBA
jednatelé společnosti