

Změnový list k dodatku č. 4

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Radim Kubový	
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace		
Technický dozor stavebníka:	Libor Lédl	
LÉDL - stavební společnost s.r.o.		
Autorský dozor:	Ing. arch. Dušan Rosypal	
DUPLEX s.r.o.		
Zhotovitel:	Kristián Kukucz	
STASEKO PLUS s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu
Číslo smlouvy:	-

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	47 477 495,36	57 447 769,39
Hodnota změny v dodatku č. 1 pozn. dodatek řešil pouze DPH	0,00	0,00
Po uzavření dodatku č. 1	47 477 495,36	57 447 769,39
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce)	1 310 301,67	1 585 465,02
Po uzavření dodatku č. 2	48 787 797,03	59 033 234,41
Hodnota změny v dodatku č. 3 (vícepráce - méněpráce)	5 013 416,52	6 066 233,99
Po uzavření dodatku č. 3	53 801 213,55	65 099 468,40
Hodnota změny v dodatku č. 4 (vícepráce - méněpráce)	2 559 953,45	3 097 543,67
Po uzavření dodatku č. 4	56 361 167,00	68 197 012,07

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace - práce související s úpravami schodiště vyvolávají prodloužení doby plnění o 30 dní (změna č. 36 a 40)	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 4 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací a méněprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Zdůvodnění víceprací, méněprací + cena + položka dle §222
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ