

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Datum vyhotovení přehledu:

19.2.2025

Pokyny pro vyplnění:

- vyplnit je možno pouze nepodbarvené buňky

- nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat druh veřejné zakázky

- pro tiskové výstupy a kopie do materiálů používat pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné

- v případě, že hodnoty překročí přípustné limity je příslušná buňka podbarvena červeně

- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro možnost zohlednění jiné sazby DPH jsou buňky odemčené = v případě DPH 21% není potřeba upravovat

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka	
Původní smlouva			47 477 495,36				
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,00%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadimnitelní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí	
		Méněpráce	0,00				
	odst. 5	Vícepráce	0,00		0,00%	Od 16.7.2023 už neplatí limit 50% pro hodnotu změn dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek dle odst. 5 ani limit 50 % pro hodnotu změn dle odst. 6	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
	odst. 6	Vícepráce	0,00	max. 30%			
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00				
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		0,00				
	Méněpráce za dodatek č. 1 celkem		0,00				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	21 327,82	0,04%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadimnitelní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí	
		Méněpráce	0,00				
	odst. 5	Vícepráce	0,00		2,71%	Od 16.7.2023 už neplatí limit 50% pro hodnotu změn dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek dle odst. 5 ani limit 50 % pro hodnotu změn dle odst. 6	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
	odst. 6	Vícepráce	1 323 533,85	max. 30%			
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	34 560,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00				
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		1 344 861,67				
	Méněpráce za dodatek č. 2 celkem		34 560,00				
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	1 801 386,73	3,90%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadimnitelní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí	
		Méněpráce	30 012,00				
	odst. 5	Vícepráce	0,00		9,54%	Od 16.7.2023 už neplatí limit 50% pro hodnotu změn dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek dle odst. 5 ani limit 50 % pro hodnotu změn dle odst. 6	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
	odst. 6	Vícepráce	3 949 991,51	max. 30%			
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	707 949,72				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00				
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem		5 751 378,24				
	Méněpráce za dodatek č. 3 celkem		737 961,72				
Dodatek č. 4	odst. 4	Vícepráce	1 559 996,85	7,19%		Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadimnitelní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí	
		Méněpráce	0,00				
	odst. 5	Vícepráce	0,00		11,65%	Od 16.7.2023 už neplatí limit 50% pro hodnotu změn dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek dle odst. 5 ani limit 50 % pro hodnotu změn dle odst. 6	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
	odst. 6	Vícepráce	1 212 741,60				
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	212 785,00				

D		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00		max. 30%		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00				Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 4 celkem		2 772 738,45				
	Méněpráce za dodatek č. 4 celkem		212 785,00				
	Celkový souhrn změn ceny		Hodnota bez DPH	DPH	Hodnota včetně DPH		
Původní cena dle smlouvy		47 477 495,36	9 970 274,03	57 447 769,39			
Vícepráce celkem		9 868 978,36	2 072 485,46	11 941 463,82			
Méněpráce celkem		985 306,72	206 914,41	1 192 221,13			
Upravená cena po změnách		56 361 167,00	11 835 845,07	68 197 012,07			