

Dodatek č. 3
ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001170

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21044-01

ze dne 31.08.2021 (dále jen „Smlouva“)

ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky:

„I/27 Žatec, OK Husova – DÚR vč. IČ k ÚR, DSP vč. IČ ke SP, VD-ZDS, AD“

SMLUVNÍ STRANY:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted], ředitelem Správy
Chomutov
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] Správy Chomutov
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] pověřena řízením Úseku
výstavby
e-mail, tel: [redacted]
[redacted] investiční referent
e-mail, tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASA FRPON

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen: [REDACTED] ednatel

a

SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: OR u MS v Praze, vložka C250116
zastoupen: [REDACTED], jednatele

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen: [REDACTED], jednatel

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen: [REDACTED]

3. (dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3. ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 31.8.2021. Předmětem Dodatku č. 3 je změna v **Článku III. Doba a místo plnění a Článku II. Cena za poskytování služeb, následovně:**

1. Původní znění Článku III. dle Dodatku č. 2:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: **na základě výzvy Objednatele**

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DÚR vč. zajištění potřebných průzkumů	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
Aktualizace Čistopis DÚR	do 4 týdnů od podpisu Dodatku č.1
Koncept DSP	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání čistopisu DÚR
Aktualizace IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od projednání připomínek Objednatele k Aktualizaci čistopisu DÚR
Čistopis DSP	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 4 měsíců od předání čistopisu DSP
Předání vydaných povolení s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci
Odeslání návrhů smluv všem vlastníkům dle ZE	nejpozději do 30.6.2025
Koncept VD-ZDS	do 2 měsíců od nabytí právní moci vydaných povolení
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání připomínek
Výkon AD	v průběhu realizace stavby dle aktuálních potřeb

2. Nové znění Článku III. dle Dodatku č. 3:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: **na základě výzvy Objednatele.**

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DÚR vč. zajištění potřebných průzkumů	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DÚR

Aktualizace Čistopis DÚR	do 4 týdnů od podpisu Dodatku č.1
Koncept DSP	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání čistopisu DÚR
Aktualizace IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od projednání připomínek Objednatele k Aktualizaci čistopisu DÚR
Čistopis DSP	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 4 měsíců od předání čistopisu DSP
Předání vydaných povolení s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci
Aktualizace ZE dle aktuálního stavu KN	do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č.3
Odeslání návrhů smluv všem vlastníkům dle ZE	nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci vydaných povolení
Koncept VD-ZDS	do 2 měsíců od nabytí právní moci vydaných povolení
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání připomínek
Výkon AD	v průběhu realizace stavby dle aktuálních potřeb

3. Původní tabulka Článku II. dle Smlouvy a Dodatku č. 1:

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část VDZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Cena dle Smlouvy	305 200	78 400	415 200	150 400	295 200	810 000	2 054 400
Navýšení dle Dodatku č.1	65 600	70 400					136 000
Cena dle Dodatku č.1	370 800	148 800	415 200	150 400	295 200	810 000	2 190 400

4. Nová tabulka Článku II. Dle Dodatku č. 3:

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Cena dle Smlouvy	305 200	78 400	415 200	150 400	295 200	810 000	2 054 400
Navýšení dle Dodatku č.1	65 600	70 400					136 000
Navýšení dle Dodatku č.3			45 000				45 000
Cena vč. Dodatku č.1 a č.3	370 800	148 800	460 200	150 400	295 200	810 000	2 235 400

II.

Zdůvodnění

1. Zápisem geometrických plánů oddělujících pozemky pro trvalý zábor stavby do katastru nemovitostí došlo ke změně čísel pozemků a je tedy nutná aktualizace ZE. Aktualizace ZE má dopad na Aplikaci MPV, tj. generování potřebných smluv s novými čísly pozemků.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Datum: 03.06.2025 10:47:56 +02:00

Digitálně

Datum: 2025.06.03
10:18:07 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.