



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **03846/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX0362N67**

DODATEK č. 1

**ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby**

ev. č.: 03846/2024/IM


ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



Osoba oprávněná jednat ve věcech projektu:



(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2024 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby ev. č. 03846/2024/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky, a to pro stavbu „Transformace Zámku Dolní Životice (DOZP Opava)“ (dále jen „stavba“).
2. Zhotovitel v průběhu zpracování projektové dokumentace upozornil objednatele na nevhodné základové poměry a provedl doplňkový geologický průzkum pro upřesnění antropogenních navážek. Na základě doplňkového geologického průzkumu došlo k aktualizaci studie, která zohledňuje zjištěné základové poměry a upravuje umístění a konstrukční systém objektu. S ohledem na tuto skutečnost se upravuje termín pro zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, resp. povolení záměru.
3. Smluvní strany konstatují, že předpokládaná maximální hodnota realizace projektované stavby včetně vnitřního vybavení (dál jen „předpokládaná hodnota“) má dle čl. VI odst. 1 písm. g) smlouvy činit 141.844.000 Kč bez DPH.
4. V rámci aktualizace studie byl zhotovitelem zpracován aktualizovaný propočet nákladů v aktuální cenové úrovni, na základě propočtu náklady budoucí stavby a vnitřního vybavení nově činí 166.964.000 Kč bez DPH.
5. Zhotovitel v souladu se smlouvou překročení předpokládané hodnoty stavby a vnitřního vybavení řádně zdůvodnil a uvedl, že nárůst je způsoben změnou konstrukčního systému stavby a také změnou způsobu založení objektů.
6. V souladu s čl. VI odst. 1 písm. g) smlouvy objednatel posoudil důvody překročení předpokládané hodnoty a konstatoval, že toto překročení akceptuje a nejedná se o vadu díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. III odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci stavby a projednat s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení (dále je „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě zpracované studie z ledna 2023 společností ATRIS, s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 28608909. Zhotovitel je rovněž v rámci zpracování díla povinen zohlednit provedenou aktualizaci studie z roku 2025, která reflektuje změny zjištěné na základě doplňkového geologického průzkumu.

2. V čl. VI odst. 1 písm. g) smlouvy se částka 141.844.000,00 Kč bez DPH nahrazuje částkou 166.964.000 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na tom, že je zhotovitel povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) **DUSP** dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) **do 184 dnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se pak dále dohodly na tom, že příkazník je povinen podat **žádost o vydání společného povolení, kterým se stavba umístí uje a povoluje do 191 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 16/934 ze dne 29.4.2025

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 3.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027 12:09 +01:00

za objednatele
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmana kraje

V Ostravě dne

Barbora Digitálně podepsal
Kyšková Barbora Kyšková
Datum: 2025.05.13
07:23:00 +02'00'

za zhotovitele
Barbora Kyšková, jednatelka

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024.