

Harmonogram

Akce: Kuřim - rozvody UT v kuchyni B1

Oprava rozvodů TUV v suterénu B1

1. týden	Instalace nových rozvodů studené a teplé vody
2. týden	Přepojení rozvodů teplé a studené vody a demontáže stávajících rozvodů a izolací
2. týden	Tlakové zkoušky
3. týden	Izolace rozvodů studené a teplé vody
3. týden	Zednické zapravení a přípomoci
4. týden	Předání díla

STOS - TZ Brno, s.r.o.