



MHMPXPPSUMI1

Stejnopis číslo:

Kontrolní číslo:

DODATEK Č.1

**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru**

ke stavbě č. 42935 P+R Opatov, etapa 0001 a 0002

Číslo smlouvy objednatele:

DIL/22/04/000249/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

1268/16-700

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

Datová schránka: 48ia97h

zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu
hlavního města Prahy

dále jen jako „objednatel“

na straně jedné

a

SATRA, spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
spis. zn. C 3014

se sídlem: Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 835949011/0100

Datová schránka: bxisdg6

zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem
dále jen jako „**zhotovitel**“

na straně druhé

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

ke stavbě č. 42935 P+R Opatov, etapa 0001 a 0002

ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1. smlouvy

dále jen jako „**dodatek**“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 7.7.2017 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 42935 P+R Opatov (dále jen jako „**smlouva**“).
- 1.2. V průběhu realizace plnění předmětu smlouvy vznikla nutnost vykonat dodatečné služby - vícepráce. Tyto služby spočívají v technické podpoře projektanta v rozsahu vypořádání technických dotazů uchazečů při opakovaném zadávacím řízení pod názvem „Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce / II.“.
- 1.3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude předmět plnění upraven následovně:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem Dodatku č. 1 je upřesnění rozsahu činností zhotovitele dle čl. II. odst.1) o služby vykonávané nad rámec původního předmětu plnění.
- 2.2. Tyto vícepráce spočívají v technické podpoře projektanta v rámci vypořádávání případných technických dotazů uchazečů ve veřejné zakázce „Stavba č. 42935 P+R Opatov ; stavební práce / II.“
- 2.3. Smluvní strany si sjednávají paušální hodinovou sazbu ve výši 1 350,-Kč bez DPH.
- 2.4. Maximální rozsah hodin je 100 (slovy: sto).
- 2.5. Zhotovitel bere na vědomí, že maximální rozsah hodin nemusí být vyčerpán. Čerpání bude probíhat na základě písemných požadavků objednatele.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout písemné odpovědi k technickým dotazům ve lhůtě nejpozději jednoho pracovního dne (počítaje ode dne obdržení dotazu od Objednatele), ve složitějších případech pak ve lhůtě dvou pracovních dnů.
- 2.7. V případě, že by měla odpověď přesáhnout výše uvedené lhůty, je Zhotovitel povinen nejpozději do druhého pracovního dne písemně informovat Objednatele.
- 2.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že mu nepřísluší odměna za vysvětlení, pokud vysvětlení napравuje chyby dokumentace. To ho však nezbavuje povinnosti vysvětlení zpracovat a předat včas Objednateli.
- 2.9. Znění čl. IV. Odst. 1 se pro Etapu 0001 doplňuje o:

Technická podpora při VZ	Průběžně po dobu zadávacího řízení pod názvem „Stavba č. 42935 P+R Opatov ; stavební práce / II.“
--------------------------	--

- 2.10. Znění čl. V. odst. 1 se mění - celková cena díla se upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH 21 %
Původní cena	5 890 000,00 Kč	1 236 900,00 Kč	7 126 900,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	135 000,00 Kč	28 350,00 Kč	163 350,00 Kč
Cena celkem	6 025 000,00 Kč	1 265 250,00 Kč	7 290 250,00 Kč

- 2.11. Znění čl. V. odst. 1 Etapa 0001 – Severní sekce se mění tak, že se doplňuje o dílčí plnění III.a fáze „Technická podpora při VZ“:

Cena dílčího plnění III.a fáze bez DPH	135 000,00 Kč
DPH	28 350,00Kč
Cena dílčího plnění III.a fáze celkem včetně DPH	163 350,00 Kč

Cena za služby – Etapa 0001 - Severní sekce se mění takto:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena vč. DPH 21 %</i>
Původní cena Etapa 0001–Severní sekce	3 080 000,00 Kč	646 800,00 Kč	3 726 800,00 Kč
Navýšení Etapa 0001 – Severní sekce dle dodatku č.1	135 000,00 Kč	28 350,00 Kč	163 350,00 Kč
Nová cena Etapa 0001 – Severní sekce dle dodatku č.1	3 215 000,00Kč	675 150,00 Kč	3 890 150,00 Kč
Z toho uhrazeno Etapa 0001 - Severní sekce	2 820 000,00 Kč	592 200,00 Kč	3 412 200,00 Kč
Zbývá k úhradě	395 000,00 Kč	82 950,00_Kč	477 950,00 Kč
Z toho:			
III. a fáze Technická podpora při VZ	135 000,00 Kč	28 350,00 Kč	163 350,00 Kč
IV.fáze AD (výkon autorského dozoru)	260 000,00 Kč	54 600,00 Kč	314 600,00 Kč

Cena za výkon technické podpory bude fakturována po uplynutí lhůty k podání nabídek v zadávacím řízení pod názvem „Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce / II.“. Bude-li předmětné řízení zadavatelem ukončeno před uplynutím lhůty k podání nabídek, bude cena za výkon technické podpory při veřejné zakázce fakturována po zrušení zadávacího řízení. Faktura – daňový doklad za výkon technické podpory bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzeným Objednatelem za období provádění technické podpory při veřejné zakázce s uvedením obsahu dotazu, počtu hodin, hodinové sazby v Kč a celkové částky.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu výkazu Objednatelem.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dodatku nebo smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření dodatku. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana

informace při jednání o dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu dodatku.

- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely tento dodatek.
- 3.5. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru do dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), oběma smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.7. Neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost dodatku nebo celé smlouvy.
- 3.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení dodatku, datech podpisu a plný text dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
- 3.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3.11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento

účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.

- 3.12. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4.11.2024 je uzavření tohoto dodatku v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

V Praze dne

Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing .Ludvík Šajtar
jednatel
SATRA, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky