

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 03	
Komu: INV MHMP		Datum:20.11.2024		
Odesláno/předáno:	osobně			osobně
Týká se: SO 100 - komunikace		SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:		vyjádření PVK 53556/ÚTPČ/20 z 10.11.2020		
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
Změna ODKLADNÁ bez vlivu na termín. Výměna a rektifikace všech povrchových znaků (poklopů) na novou nivelitu povrchů komunikací podle standardu PVS.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Ve vyjádření PVK k PD pro SP je uvedeno, že PVK požaduje všechny poklopy rektifikovat na novou niveletu. Viz bod č.8 vyjádření PVK 53556/ÚTPČ/20 z 10.11.2020. Sjednocení podle již realizované 1. oblasti. Požadavek pro následné převzetí do správy PVS. Stávající vybourané hrnky vodovod. šoupátek a hydrantů převezme provozovatel kanalizace PVK p. Diviš, který zajišťuje dohled podle uzavřené Smlouvy o zajištění ochrany zařízení 1029/I/2024 po dobu rekonstrukce.				
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____	
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.				

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 04	
Komu: INV MHMP			Datum: 20.11.2024		
Odesláno/předáno:	osobně				osobně
Týká se: SO 100 - komunikace		SOD č. DIL/21/08/008083/2024			
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:			
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna ODKLADNÁ bez vlivu na termín. Změna barevnosti betonové dlažby z šedivé na červenou ve vjezdech a parkovacích stání. Změna mlatového povrchu parkovacích stání na betonovou dlažbu červené barvy.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Budoucí uživatel MČ Čakovice požaduje použít stejnou barevnost zámkové dlažby jako na Oblasti 1 tj. ve vjezdech a parkovacích stáních je požadována barevnost - červená dlažba. Dále pak požaduje změnu povrchu mlatového parkoviště za ZD 80 mm červené barvy Sjednocení podle již zrealizované 1. oblasti.					
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____		
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Oodkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.					

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 05	
Komu: INV MHMP		Datum: 20.11.2024		
Odesláno/předáno:	osobně			osobně
Týká se: SO 100 - komunikace		SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
Změna ODKLADNÁ bez vlivu na termín. Realizace palisád pro vyrovnaní nenormových podélných sklonů u 3 vjezdů.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavek na realizace palisád plyne z příliš velkých podélných sklonů u vjezdu do garáže na větvi č.7 a z výškového rozdílu mezi vjezdy č.k. 238/1 a 238/2. na větvi 6				
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____	
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.				