

Změnový list č. 7

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice	
SoD/Objednávka (číslo ze dne): č. 1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024	
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002106, název projektu: “ Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ Kralovice“	
Název změny: Konečné více a méněpráce	
Důvod změny: Vícepráce na žádost investora a práce zjištěné po odkrytí konstrukcí	
Popis změny: Komunikace: Doplnění uliční vpusti, doplnění zpevněné plochy z vegetační dlažby a doplnění obrubníku u asfaltové plochy. Stavební opravy: Opravy omítek ve stávajících prostorech – svařovna, učebna a elektro rozvodna. Sádrokartonové konstrukce: Doplnění ochranných lišt a ucpávek kolem trapézového plechu. Elektroinstalace: Doplnění rozvodů a zařízení dle skutečného provedení na stavbě. Odpady: Úprava rozpočtu na základě skutečně doložených množství dle vážních lístků. VRN (vytyčení a zaměření): Podklad pro doplnění do technické mapy Vrata: Doplnění olištování a elektrického pohonu vrat. Stavební opravy: Úprava klempířských prací, ZTI a další drobné úpravy Méněpráce: Do ZL byli zapracovány práce, které nebyly provedeny	
Ocenění v Kč: 216 451,84 bez DPH	
Potvrzení změny	
za TDS: 	Dne:
za Zhotovitele: 	Dne:
za Investora: 	Dne:
za Projektanta: 	Dne: