

Dodatek č. 2


ke smlouvě o dílo č. 1027/MERK/2024 ze dne 14.01.2025
na akci „Úprava ventilace kuchyně v restauraci Plzeňka, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 98“

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 10.12.2024, usn. č. 1193/2024
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 24.03.2025, usn. č. 0223/2025,
dodatek č. 2 schválen po projednání v RM dne 26.05.2025, usn. č. 0425/2025)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)


I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Příbram
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

MEP, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Hálkova 1630/8, Nové Město, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Michalem Blahnou, jednatelem společnosti
IČO: 47551593
DIČ: CZ47551593
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 22624
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Ing. Michal Blahna, jednatel

II. PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 14.01.2025 Smlouvu o dílo č. 1027/MěRK/2024 vč. přílohy č. 1 – položkového rozpočtu. Předmět díla byl specifikován v čl. II předmětné smlouvy. Hodnota závazku ze smlouvy činila 596.889,00 Kč bez DPH. V průběhu realizace se zjistilo, že je nutné upravit rozsah díla o vícepráce a méněpráce, tj. provést dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce. Uvedené změny byly blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který byl nedílnou součástí dodatku č. 1. Hodnota závazku ze smlouvy s modifikacemi dle dodatku č.1 činila celkem 676.661,00Kč bez DPH. V průběhu realizace se opětovně zjistilo, že je nutné upravit rozsah díla o vícepráce a méněpráce, tj. provést dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo s modifikacemi dle dodatku č.1 a jsou nezbytné pro dokončení akce. Uvedené změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Jedná se o přípustné změny závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“).

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

III. ZMĚNY

- 3.1. **V Článku II. Předmět díla** se upravuje předmět díla o vícepráce améněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku č. 2, tj. ve Změnovém listu č. 2.
- 3.2. **V Článku IV. Cena za dílo** se upravuje celková cena za dílo z 676.661,00 Kč na **634.494,00 Kč**, a to z důvodu změn, které jsou uvedeny ve Změnovém listě č. 2 - Rekonstrukce VZT Plzeňka – méněpráce a vícepráce, kde vícepráce činí 1.280,00 Kč bez DPH a méněpráce činí 43.447,00 Kč bez DPH. Po zápočtu méněpráce a vícepráce se celková cena díla poníží o 42.167,00 Kč bez DPH.

IV. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní články slouvy zůstávají beze změn.
- 4.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 4.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou přílohy:
- Změnový list č. 2 – Rekonstrukce VZT Plzeňka – méněpráce a vícepráce

V Příbrami dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

MEP, spol. s r.o.
Ing. Michal Blahna, jednatel

Objednatel:
Městská realitní kancelář

P:
Ondřej Muravecký

Rekonstrukce VZT Plzeňka - méněpráce a vícepráce

	Stavební přípomoc	Popis položky	jedn.	množs.	jedn.cena	reálné množství	finální ponížení
p.č.	16	Pomocné konstrukce z povrchově upravené typizované oceli pro uchycení vnitřních a vnějších zařízení a rozvodů elektro - předpoklad	kg	15	250,00 Kč	-2	-500,00 Kč
p.č.	20	Revizní dvířka uzavíratelná do velikost 20*20cm vč. instal. krabice a přísluř. A montáže	kpl	1	400,00 Kč	-1	-400,00 Kč
p.č.	23	Vyspravení povrchů - omítky, štuky a výmalba v odstínu dle původního nátěru - venkovní	m2	16	290,00 Kč	-2	-580,00 Kč
p.č.	30	Dokumentace dílenská pro stavební přípomoc	ks	1	1 500,00 Kč	-1	-1 500,00 Kč
						Celkem:	-2 980,00 Kč
	Vzduchotechnika						
p.č.	54	Potrubí D630	bm	1	800,00 Kč	-1	-800,00 Kč
p.č.	56	Tepelná, protipožární a hluk. izolace potrubí - miner. vata tl. do 40mm s oplechováním	m2	19	1 270,00 Kč	-14	17 780,00 Kč
p.č.	63	Protipožární utěsnění rozvodu do obvodu 2630mm, odolnost dle požad. PBR - předpoklad	kpl	1	1 800,00 Kč	-1	-1 800,00 Kč
p.č.	64	Protipožární utěsnění rozvodu do průměru 200mm, odolnost dle požad. PBR - předpoklad	kpl	1	1 200,00 Kč	-1	-1 200,00 Kč
p.č.	72	Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR	kpl	1	1 500,00 Kč	-1	-1 500,00 Kč
						Celkem:	-23 080,00 Kč
	Zdravoinstalace, vytápění						
	Díl 721						
p.č.	8	721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8	36,00 Kč	-8	-288,00 Kč
p.č.	9	Instalační lišta plastová typizovaná uzavíratelná pro potrubí PPR D20-25 vč. přírážky na tvarovky	bm	2	160,00 Kč	-2	-160,00 Kč
	Díl 731						
p.č.	7	Cu 35x1.5-OPĚT: MONTÁŽ	bm	7	700,00 Kč	-7	-4 900,00 Kč
p.č.	8	Cu 35x1.5-NOVÉ	bm	2	550,00 Kč	-2	-1 100,00 Kč
p.č.	11	Regulační uzel výměníku VZT - úprava, přechodky, napojení, opět montáž	kpl	1	1 200,00 Kč	-1	-1 200,00 Kč
p.č.	12	Montáž zařízení, potrubí a izolací	kpl	1	850,00 Kč	-1	-850,00 Kč
p.č.	13	Drobný montážní materiál (uchyty konzolky, objímky...) - potrubní rozvody	kg	5	250,00 Kč	-5	-1 250,00 Kč
p.č.	21	Vypracování dílenské (dodavatelské) dokumentace profese ÚT	ks	1	500,00 Kč	-1	-500,00 Kč
p.č.	22	Vypracování dokumentace skutečného provedení profese ÚT	ks	1	500,00 Kč	-1	-500,00 Kč
						Celkem:	-10 748,00 Kč
	Elektroinstalace						
	A1						
p.č.	2	21 0020321R00 Korýtko kabelové z PVC 24x22 mm	m	15	59,00 Kč	-15	-885,00 Kč
p.č.	3	21 0020322R00 Korýtko kabelové z PVC 40x15 mm	m	10	59,00 Kč	-10	-590,00 Kč
p.č.	6	21 0110001R00 Prostorový termostat	kus	1	570,00 Kč	-1	-570,00 Kč
p.č.	11	21 0220321R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	20	93,00 Kč	-18	-1 674,00 Kč
p.č.	12	21 0220451R00 Ochranné spoj. , Cu4-16 mm2 volně	m	35	21,00 Kč	-30	-630,00 Kč
p.č.	18	22 2280511R00 SYKFY 2x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	50	29,00 Kč	-5	-145,00 Kč
	A2						
p.č.	8	341 9611510R Prostorový termostat	kus	1	1 500,00 Kč	-1	-1 500,00 Kč
p.č.	13	CMATER 34571*05251 Lišta instal. vklad. PVC LV24x22	m	15	21,00 Kč	-15	-315,00 Kč
p.č.	14	CMATER 34571*0529 Lišta instal. vklad. PVC LHD40x40	m	10	33,00 Kč	-10	-330,00 Kč
						Celkem:	-6 639,00 Kč
	Vzduchotechnika - vícepráce						
p.č.	60	Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní,...)- VYVZORKOVÁNÍ	m2	18	320,00 Kč	4	1 280,00 Kč

Zpracoval: Pavel Borczák

Rekapitulace méněpráce:	Stavební přípomoc	-2 980,00 Kč
	Vzduchotechnika	-23 080,00 Kč
	Zdravoinstalace, vytápění	-10 748,00 Kč
	Elektroinstalace	-6 639,00 Kč
Rekapitulace vícepráce:	Vzduchotechnika	1 280,00 Kč
Celkem méněpráce:		-42 167,00 Kč