

# **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo (č. 052016/10 u zhotovitele)

## **„Zateplení KD Bobrovníky“**

### **č. 015/2016/Ho**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), §2586 - §2635

#### **I. Smluvní strany.**

##### **OBJEDNATEL:**

**Město Hlučín**

**Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín**

zastoupené Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města

IČ: 00300063

DIČ: CZ 00300063

bankovní spojení: Česká spořitelna v Opavě, pob. Hlučín

číslo účtu: 27-1843589399/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: **Mgr. Pavel Paschek**, starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXX

XXXXX

##### **ZHOTOVITEL:**

**Tomáš Straub s.r.o.**

**Ostravská 1847, 748 01 Hlučín**

zastoupena ve věcech smluvních: Tomáš Straub

technických: XXXXX číslo autorizace ČKAIT: XXXXX

IČ: **27762939**

DIČ: **CZ27762939**

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 29113.

#### **II.**

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Zateplení KD Bobrovníky“ ze dne 19.5.2016 v tomto znění:

##### **1. Čl. II. Předmět smlouvy se v odst. II.1. rozšiřuje takto:**

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které obsahují:

- dodávku a montáž vstupních plastových dveří na severní straně objektu (bývalá prodejna potravin,
- montáž závěsného lešení na části severní strany objektu (nad vchodem do restauračního zařízení),

- opravu krytiny (folie) vč. oplechování na hasičské věži,
- dodávku a montáž mobilního lešení k provedení dokončení fasády.

## 2. Čl. IV Termíny a místo plnění se mění takto:

Ukončení dodatečných stavebních prací: do 30.4.2017

## 3. Čl. V. Cena díla se v odst. V.1. mění takto:

Původní cena celkem díla bez DPH:	910 208,- Kč
Cena za VCP bez DPH:	45 180,- Kč
<b>Celková nová cena díla bez DPH:</b>	<b>955 388,-Kč</b>
DPH 21%:	200 631,48 Kč
<b>Celková nová cena díla včetně DPH:</b>	<b>1 156 019,48Kč</b>

## III. Ostatní ustanovení.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k původní Smlouvě o dílo ze dne 19.5.2016 na provedení akce „Zateplení KD Bobrovníky“ nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, s podpisem smluvních stran umístěnými na téže listině.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 49. schůzi konané dne 5.9.2016, pod bodem usnesení č. 49/5b).

Příloha: č. 1 – soupis prací

V Hlučíně dne .....

V Hlučíně dne .....

.....  
Mgr. Pavel Paschek  
starosta města

.....  
Tomáš Straub  
jednatel

## Cenová nabídka

### „Zateplení KD Bobrovníky“

- Oprava střechy požární věže = 16 380,-

(OSB desky, geotextilie, Folie PVC Rhenofol, systémové lišty pro oplechování, detailové prvky)

- Příplatek za ztíženou montáž lešení nad vstupem do hospody  
+ doprava a přesuny = 7 800,-

- Plastové dveře plné včetně demontáže, montáže nových a zednického začištění  
= 16 000,-

- Doprava, montáž, demontáž, pronájem mobilního lešení pro dokončení fasády  
= 5 000,-

Ceny Bez DPH

.....  
Ing. Kamil Glucz