

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta

Název zakázky: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7531 v km 12,418 trati Olomouc - Opava“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1037/2024

číslo jednací: 6579/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5713520093

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/030

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Cen Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází z důvodu požadavku Objednatele na doplnění předmětu díla – zajištění aktualizace nákladové části projektové dokumentace dle aktuálního sborníku cen OTSKP 2025.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 2 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci nově vytvořené 3a. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1 tohoto článku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající ve vložení nové 3a. dílčí etapy s termínem plnění do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:..... 1 504 000,00 Kč
Změna Celkové ceny Díla bez DPH dodatkem č. 2:.....+ 46 800,00 Kč
Cena Díla bez DPH po dodatku č. 2:..... 1 550 800,00 Kč

Slovy: jedenmilionpětsetpadesáttisícosmset korun českých

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat dozor projektanta po celou dobu realizace Stavby.“*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem

-
- uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.6.2025

2.6.2025

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru** dle příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
[Stanovení nákladů staveb - www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle platných „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, jejichž součástí je aktuálně platná Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Aktuálně platné znění prováděcích pokynů je k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu č.j. MD-41709/2023-910/2 vydaných v prosinci 2023 v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
Geodetické a mapové podklady (mapové podklady TÚ .. km ..., patné ŽBP a projekty PPK) zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, případně i Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě – formát PDF.

DUSP a PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné a 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty DGN, DWG, DOCX, XLSX; 4x v uzavřené formě – formát PDF; 1x v uzavřené formě TreeInfo (otevřená forma – formáty DGN, DWG, DOCX, XLSX a uzavřená forma – formát PDF).

Náklady stavby včetně ekonomického hodnocení je nutno vyhotovit 1x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formát XLSX, DOCX a 1x v uzavřené formě – formát PDF).

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

- aktualizace nákladové části projektové dokumentace dle aktuálního sborníku cen OTSKP 2025

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a výkon dozoru projektanta:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 550 800,00 Kč	325 668,00 Kč	1 876 468,00 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP a PDPS:

1 475 800,00 Kč	309 918,00 Kč	1 785 718,00 Kč
-----------------	---------------	-----------------

B) Cena za výkon dozoru projektanta:

75 000,00 Kč	15 750,00 Kč	90 750,00 Kč
--------------	--------------	--------------

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad „1měsíc“) a představuje pracnost 50 hodin při průměrné hodinové sazbě 1500 Kč/hod po celou dobu výkonu dozoru projektanta. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta a činnosti s tím související včetně např. cestovních výloh po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DUSP+PDPS	20 %
2. Dílčí etapa DUSP+PDPS	50 %
3. Dílčí etapa DUSP+PDPS	20 %
3a. Dílčí etapa DUSP+PDPS	100 % ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2
4. Dílčí etapa DUSP+PDPS	10 %
5. Dílčí etapa AD	Jednorázově 100 % po ukončení výkonu AD

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **schválení technického řešení / podklady žádosti o změnu rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu včetně doložení žádosti**

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování **DUSP+PDPS**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **projektové dokumentace pro společné povolení k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování **DUSP+PDPS**

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUSP+PDPS včetně zpracovaných případných připomínek, které budou projednány a zpracovány, podání žádosti o povolení záměru (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle Stavebního zákona podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování **DUSP+PDPS**

3a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **dodatečné práce dle dodatku č. 2**

- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2**
- **fakturováno** bude **100 %** ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona**

- bude dokončeno odevzdáním pravomocného rozhodnutí Objednateli
- **fakturováno** bude **10 %** ceny díla za zpracování **DUSP+PDPS**

5. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **výkon dozoru projektanta při realizaci stavby** – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **1 měsíc**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)**

- cena za výkon dozoru projektanta bude fakturována jednorázově 100 % po ukončení výkonu dozoru projektanta dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu dozoru projektanta podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatel a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.