



DODATEK č. 1 **smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2024**

„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p. o.

se sídlem: Hradební 58/10, 350 02 Cheb
IČO: 00669733
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, ředitelem školy
zapsána: v rejstříku škol a školských zařízení RED-IZO: 600019632

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o.

se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
IČO: 18248675
DIČ: DIČ: CZ18248675
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“ (dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby: **„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“** (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci D) níže.
- B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 a 6 § 222 ZZVZ. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 01 A – 02 A, 01 B – 04 B (příloha č. 1).



- C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 01 A – 02 A, 01 B – 04 B, ze kterých vyplývá:

Změna dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ
01 A	Dočasné přemístění výdejny jídel a jídelny z 1.PP do 2.NP a přestěhování posilovny.	103 513,00 Kč	0,00 Kč	103 513,00 Kč	0,0043%
02 A	Demontáž a zpětná montáž plynovodu v 1. PP, doplnění hlavních vchodových dveří 1.PP o bezpečnostní prvky	61 750,00 Kč	-7 160,00 Kč	54 590 Kč	0,0028%
	Celkem (bez DPH)	165 263,00 Kč	-7 160,00 Kč	158 103,00 Kč	0,0071%

Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))
01 B	Stavební úpravy – strojní přesuny sutě a hmot v SO 02 a SO 04 nahrazeny za přesuny ruční	1 376 547,00 Kč	600 566,00 Kč	775 981,00 Kč
02 B	Obložkové dveře nahrazeny zárubňovými, kompletní výměna podlah a SDK podhledy v 1.PP nerealizovány	1 164 977,00 Kč	-1 412 906,00 Kč	-247 929,00 Kč
03 B	Úprava trasy rozvodů VZT, doplnění funkce původně navržené VZT v 1.PP	214 012,00 Kč	-143 787 Kč	70 225,00 Kč
04 B	Dodávka a montáž 7 ks dveřních křídel včetně samozavíračů a 18 ks kování včetně klik a vložek opomenutých v PD	209 308,00 Kč	0,00 Kč	209 308,00 Kč
	Celkem (bez DPH)	2 964 844,00 Kč	-2 157 259,00 Kč	807 585,00 Kč

Navýšení ceny	
Nárůst ceny (max. 30 %) dle § 222 odst. 6 písm. b) ZZVZ	3,32 %



- D) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy, kdy bod 5.1 nově zní takto:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 25 263 840,39 Kč

DPH: 5 305 406,48 Kč

Cena včetně DPH: 30 569 246,87 Kč

(slovy: třicet milionů pět set šedesát devět tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých a osmdesát sedm haléřů)


(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 653/05/25 ze dne 26. května 2025.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel.
- I) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : změnové listy číslo 01 A – 02 A a 01 B – 04 B.


V Cheb dne:

Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Hrkal
ředitel školy

Za zhotovitele:



Vladislav Štěpánovský
jednatel