

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ivan Mušuka**
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : **Oprava bytu č. 5, ul. Leskovická, čp. 2664, Tábor**

Číslo SOD : 68/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2664, byt č. 5, ul. Leskovická

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **10 764,90Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : prodloužit termín o 9 dní do 9.6.2025

Technický popis :
+ výměna stoupaček
+ odstranění tapet
+ stěrka
+ štukování
+ přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : dodavatel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	