



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00074-2024-952-D02

DODATEK Č. 2 K SML-00074-2024-952 ZE DNE 20. 5. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 1. 1. 2023,
ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno

IČO: 49437267

DIČ: CZ 49437267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupená: Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

číslo účtu: 27-8608850237/0100

datová schránka: 2nhacx6

kontakt: [REDACTED]

další údaje: korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SML-00074-2024-952 ze dne 20. 5. 2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2024 smlouvu o dílo SML-00074-2024-952 (dále jen „*SoD*“) a dne 27. 2. 2025 dodatek ke smlouvě o dílo SML-00074-2024-952-D01 (dále jen Dodatek č. 1). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem „VN Svobodné“, řešící novostavbu malé vodní nádrže v k.ú. Ořechov u Letovic.
2. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace. Předpokládaná vyrovnaná bilance zeminy není možná, a proto v rámci projednání změny uložení neplánovaného množství přebytečné zeminy došlo k časovému posunu.

II.

Změna rozsahu plnění

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na následující změně SoD a to v následujícím rozsahu:

1. **článek II. odstavec 2. SoD** nahrazují následujícím zněním:

Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do:

- a) Dokumentace pro povolení stavby: do **30. 9. 2025** včetně možných aktualizací (vyvolané připomínky při zajišťování dokumentů od DOSS a DO) předem schválených objednatelem
- b) Dokumentace pro provádění stavby: do **2 měsíců** od pravomocného vydání stavebního povolení

2. **článek II. odstavec 5. SoD** nahrazují následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do:

- a) Dokumentace pro povolení stavby: do **31. 10. 2025**
- b) Podání žádosti o stavební povolení: do **1 měsíce** po odevzdání dokončené dokumentace pro povolení stavby
- c) Dokumentace pro provádění stavby: do **3 měsíců** od pravomocného vydání stavebního povolení

III.**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení SoD a Dodatku č.1 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Náměšti nad Oslavou,
dne dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Brně
dne dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

 Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti
VH atelier, spol. s r.o.