

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:

324004073

Termín těžby dříví:

07.03.2025

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví: -

Termín předání Místa těžby zpět:

07.04.2025

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	07.03.2025	Neodstraněné zavěšené stromy:	
		Nestabilní poloha vývrátů:	
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	0	Úklid (odvoz) klesu:	01.05.2025

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

bez poškození

Asanace erozních rýh:	erozní rýhy nevznikly	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	14
			neošetřené (ks)	0
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	nebyly poškozeny			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opořebení:	nebyly poškozeny			
Vykližení klesu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	OK	Asanace skládek:	OK	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

K 7. 4. 2025 se na OM vyskytovalo neodvezené dříví, tudíž došlo k prodlžení s odvozem.

Vyjádření Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

01.05.2025

Sankce:

Smluvní pokuta za včasné neprovedení odvozu dříví dle bodu 6.13. platných OP ve výši 1 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlžení.

Výpočet:

počet dnů prodlžení: 24

jednotková cena sankce: 1 000 Kč/den

= 24 x 1 000 = 24 000 Kč

Povýrobní úpravy po realizaci odvozu dříví nebyly vyžadovány.

Ing. JIRKA PRÁŠEK
jednatelem

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek