

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 176/2024

“Výstavba gabionové zdi - Divoká zahrada Hostivař”




(dále jen “smlouva”) uzavřená dne 29.11.2024 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. BULDIX s.r.o.

se sídlem: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
IČ: 24204811 DIČ: CZ24204811
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C188432
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací a méněprací, které vyplynuly z průběhu realizace stavby a požadavků objednatele. Souhrnné rekapitulace víceprací jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené změny, které jsou podrobně rozepsány v příloze č. 1 nemají vliv na termín dokončení díla.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako

maximálně přípustná v celkové výši **3 807 833,93 Kč, vč. DPH** (slovy: tři miliony osm set sedm tisíc osm set třicet tři korun českých devadesát tři haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 176/2024 vč. DPH	3 609 678,46 Kč
DPH ze smlouvy č. 176/2024	626 473,12 Kč
Cena ze smlouvy č. 176/2024 bez DPH	2 983 205,34 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	198 155,47 Kč
DPH víceprací a méněprací dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	34 390,62 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	163 764,85 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 807 833,93 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	tři miliony osm set sedm tisíc osm set třicet tři korun českých devadesát tři haléřů
DPH celkem	660 863,74 Kč
Cena celkem bez DPH	3 146 970,19 Kč

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **198 155,47 Kč vč. DPH**, a to z důvodu sjednaných více a méněprací, které vyplynuly z průběhu výstavby a požadavků objednatele.

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Přílohy smlouvy:

- č. 1 - Rekapitulace rozpočtu včetně podrobně vypsanych změnových listů

V Praze dne

V Praze dne

Lesy hl. m. Prahy

BULDIX s.r.o.

Rekapitulace změn stavby

Akce: Výstavba gabionové zdi - Divoká zahrada Hostivař
Datum: 14.5.2025
Č. stavby: 024056

Číslo změny	Název změny	cena bez DPH
1	Povrchová úprava OČK a změna materiálu rýglů	
2	Úprava základové spáry	
3	Inženýrská činnost	
4	Provizorní oplocení	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
CELKEM bez DPH		
DPH 21 %		
CELKEM vč. DPH 21%		

Změnový list č.1

Akce: Výstavba gabionové zdi - Divoká zahrada Hostivař
 Název: Povrchová úprava OCK a změna materiálu rýglů
 Datum: 22.4.2025
 Č. stavby: 024060

Pol.		Popis	Jedn.	Množstv.	Jedn cena	Celk cena
22	13314003					
23	348171130_R					
	61223270					
	783163101					
	13010208					
	628613611					
55	783314203					

Pozn.:

Změnový list č.2

Akce: Výstavba gabionové zdi - Divoká zahrada Hostivař
Název: Úprava základové spáry
Datum: 22.4.2025
Č. stavby: 024060

[illegible]

Pozn.:

Změnový list č.3

Akce: Výstavba gabionové zdi - Divoká zahrada Hostivař
Název: Inženýrská činnost
Datum: 22.4.2025
Č. stavby: 024060

Pol.	
4	40001000

Pozn.:



Změnový list č.4

Akce: Výstavba gabionové zdi - Divoká zahrada Hostivař
 Název: Provizorní oplocení
 Datum: 14.5.2025
 Č. stavby: 024060

Pol.		Popis	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Celk.cena
70	24002000					

Pozn.: