

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Vytvoření TIC – stavební práce“

Určeno: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 97,
250 01 Brandýs nad Labem

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0006/00067539/2025

Termín plnění: 3.2.2025 - 31.5.2025

Celková cena díla: 4.439.380,23 bez DPH

Dodavatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice

IČO: 27 25 64 64

Oprávněná osoba: Evženie Červenková

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace: Změnový list č.1

Popis problému:

Při realizaci stavby bylo nutné provedení několika změn od projektové dokumentace a rozpočtu nebo doplnění /rozšíření předmětu díla/, které nebyly předvídatelné.

Jsou to tyto změny:

1) Kvůli podlahovému vytápění v recepci, bylo nutné dodržet tl. tepelné izolace dle výpočtu vytápění na tl.200 mm. V projektu bylo počítáno s izolací tl. 100 mm. Tím vznikly vícepráce. Navýšení izolace, provedení hlubšího odkopu pod stávající podlahou včetně likvidace.

Čeho se dodavatel domáhá: podepsání dodatku o změně ceny

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Vytvoření TIC – stavební práce“

Určeno: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 97,
250 01 Brandýs nad Labem

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0006/00067539/2025

Termín plnění: 3.2.2025 - 31.5.2025

Celková cena díla: 4.439.380,23 bez DPH

Dodavatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice

IČO: 27 25 64 64

Oprávněná osoba: Evženie Červenková

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace: Změnový list č.2

Popis problému:

Při realizaci stavby bylo nutné provedení několika změn od projektové dokumentace a rozpočtu nebo doplnění /rozšíření předmětu díla/, které nebyly předvídatelné.

Jsou to tyto změny:

1) Dle požadavku investora byly provedeny změny v elektroinstalaci. Tím vznikly vícepráce. Změna v počtu vypínačů, zásuvek a s tím spojené kabelové trasy.

2) ČEZ distribuce nepovolil přesun elektroměru dle návrhu v PD. Investor navrhl změnu projektu dle požadavku ČEZ a změn dle PBR. Tím vznikly vícepráce a méněpráce.

Přemístění RE dle požadavku ČEZ na fasádu, kabelová trasa vedena sklepem, napájení HOP, napájení knihovny a sálu, tlačítko recepce dle PBR, napájení stávajícího rozvaděče – přístavba do 1.NP a s tím spojené zemní a přidružené práce.

Čeho se dodavatel domáhá: podepsání dodatku o změně ceny

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

[REDACTED]

[REDACTED]

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Vytvoření TIC – stavební práce“

Určeno: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 97,
250 01 Brandýs nad Labem

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0006/00067539/2025

Termín plnění: 3.2.2025 - 31.5.2025

Celková cena díla: 4.439.380,23 bez DPH

Dodavatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice

IČO: 27 25 64 64

Oprávněná osoba: Evženie Červenková

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace: Změnový list č.3

Popis problému:

Při realizaci stavby bylo nutné provedení několika změn od projektové dokumentace a rozpočtu nebo doplnění /rozšíření předmětu díla/, které nebyly předvídatelné.

Jsou to tyto změny:

1) Dle požadavku investora byly provedeny změny v elektroinstalaci - slaboproud. Tím vznikly vícepráce a méněpráce.

Změna v navržení AV techniky, kamerového systému, EZS a s tím spojené kabelové trasy.

Čeho se dodavatel domáhá: podepsání dodatku o změně ceny

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

[REDACTED]

[REDACTED]

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Vytvoření TIC – stavební práce“

Určeno: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 97,
250 01 Brandýs nad Labem

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0006/00067539/2025

Termín plnění: 3.2.2025 - 31.5.2025

Celková cena díla: 4.439.380,23 bez DPH

Dodavatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice

IČO: 27 25 64 64

Oprávněná osoba: Evženie Červenková

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

Popis předmětu informace: Změnový list č.4

Popis problému:

Při realizaci stavby bylo nutné provedení několika změn od projektové dokumentace a rozpočtu nebo doplnění /rozšíření předmětu díla/, které nebyly předvídatelné.

Jsou to tyto změny:

1) Dle požadavku investora byly provedeny změny v MaR. Tím vznikly vícepráce.


Dodání venkovního čidla teploty, rozšiřující model AVS pro RVS a webserver pro dálkové ovládání.

Čeho se dodavatel domáhá: podepsání dodatku o změně ceny

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Vytvoření TIC – stavební práce“

Určeno: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 97,
250 01 Brandýs nad Labem

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0006/00067539/2025

Termín plnění: 3.2.2025 - 31.5.2025

Celková cena díla: 4.439.380,23 bez DPH

Dodavatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice

IČO: 27 25 64 64

Oprávněná osoba: Evženie Červenková

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace: Změnový list č.5

Popis problému:

Při realizaci stavby bylo nutné provedení několika změn od projektové dokumentace a rozpočtu nebo doplnění /rozšíření předmětu díla/, které nebyly předvídatelné.

Jsou to tyto změny:


1) Dle požadavku investora byly provedeny změny v ÚT. Tím vznikly vícepráce a méněpráce.
Změna termostatické hlavice a drobné změny v rozvodech potrubí.

Čeho se dodavatel domáhá: podepsání dodatku o změně ceny

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Vytvoření TIC – stavební práce“

Určeno: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 97,
250 01 Brandýs nad Labem

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0006/00067539/2025

Termín plnění: 3.2.2025 - 31.5.2025

Celková cena díla: 4.439.380,23 bez DPH

Dodavatel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice

IČO: 27 25 64 64

Oprávněná osoba: Evženie Červenková

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace: Změnový list č.6

Popis problému:

Při realizaci stavby bylo nutné provedení několika změn od projektové dokumentace a rozpočtu nebo doplnění /rozšíření předmětu díla/, které nebyly předvídatelné.

Jsou to tyto změny:

- 1) Provedení vrat bylo upřesněno s investorem. Tím vznikly vícepráce.
Změna vrat na dvouplášťové, kování skryté, nadsvětlik motiv slunce. Vypracování PD pro schvalovací řízení památkové péče.
- 2) V rozpočtu byl chybný vzorec pro výpočet profilové oceli. Navýšení. Vícepráce
- 3) Změna dlažby do recepce, kterou kvůli ukončení těžby nelze dodat.
Chválena památkáři dlažba dražší než v rozpočtu. Navýšení a odečet původní. Vícepráce a méněpráce. Kvůli schvalování vzorku dlažby bude posunut termín dodání.
- 4) Kvůli změně rozvaděče a průchodu trasy přes sklep byly nutné stavební úpravy technické místnosti.
Vybourání otvoru v klenbách do sklepa, včetně zpětného zabetonování, pokládka nové dlažby, výmalba, včetně přidružených prací a likvidace odpadu. Vícepráce.
- 5) Na žádost investora byly provedeny malby v prostoru schodiště.
Malířské práce včetně přidružených prací. Vícepráce

6) Na žádost investora je domluven převoz vybourané dlažby.
Převoz dlažby do muzea v Panenských Břežanech. Vícepráce.

Čeho se dodavatel domáhá: podepsání dodatku o změně ceny a posunu termínu předání stavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

