

## **DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4117050584**  
**uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 4117050584

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 171064

### **Článek 1** **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

Statutární město Brno,  
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,  
jehož jménem jedná Ing. Petr Vokřál, primátor,  
IČ: 44 99 27 85 DIČ: CZ 44 99 27 85



oucí odboru územního

dále jen „objednatel“

#### **Zhotovitel :**

##### **AQUATIS a.s.**

se sídlem: **Botanická 834/56, 602 00 Brno**  
zastoupený Ing. Pavlem Kutálkem, funkce: generální ředitel



autorizace: Ing. Tomáš Kottl

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005182  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775  
dále jen „zhotovitel“

### **Článek 2**

#### **2.1**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8. 3. 2017 smlouvu č. 4117050584 na zpracování územní studie Optimalizace řešení poldru Chrlice (dále jen dílo).

2.2

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ujednáním článku 9 odst. 9.3 smlouvy č. 4117050584 dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4117050584 (dále jen „dodatek“) ve smyslu čl. 3 tohoto dodatku.

### Článek 3

Článek 3 odst. 3.2 smlouvy č. 4117050584 se mění a nově zní takto:

*Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy specifikované v článku 2 této smlouvy v čase do 8 týdnů od předání podkladu, který upřesní koridor dopravního řešení dálnice D2 vymezený v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje.*

### Článek 4

4.1

Ostatní ujednání smlouvy č. 4117050584 zůstávají beze změny.

4.2

Právní vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.

4.3

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Tento dodatek obsahuje 2 strany textu.

4.4

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou vyhotoveny pro objednatele a jeden pro dodavatele.

4.5

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednatele a dodavatele.

### Doložka

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/117, konané dne 23. 5. 2017.

V Brně dne 23.6.2017

V Brně dne 23.6.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

