

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ****Název zakázky: ETCS Modřice - Adamov****Smluvní strany:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)**Číslo smlouvy: E617-S-1831/2023****Č.j.: 5394/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5623520071

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23043

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází z následujících důvodů:

- na základě změny koncepce stavebních předpisů je nutné přepracovat dokumentaci pro územní řízení na dokumentaci pro společné povolení dle liniového zákona a
- na základě dopravně-technologického posouzení dokumentace a projednání s dopravci je nutné změnit původně navržené technické řešení úrovně ETCS L1/L2 tak, aby byla garantována přijatelná propustnost trati v rámci uzlu Brno. Dílo je nutné zpracovat nad rámec požadovaný prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu v detailech návrhu

technického řešení a funkčnosti tak, aby bylo zřejmé, že nedojde ke zhoršení parametrů sítě

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 2 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci nově vzniklé 1C. Dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající ve vložení 1C. Dílčí etapy s termínem plnění do 19.9.2025 a v úpravě popisu činností v jednotlivých dílčích etapách.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla bez DPH:</i>	<i>39 916 000,00 Kč</i>
<i>Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>1 190 200,00 Kč</i>
<i>Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:</i>	<i>18 297 000,00 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH po dodatku č. 2:</i>	<i>59 403 200,00 Kč</i>

Slovy: padesátdevětmilionů čtyřicet tři tisíce dvě stě korun českých

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“).“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje přechodí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 4.6.2025

V Brně 29.5.2025

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

- Přepřarování dokumentace pro územní řízení na dokumentaci pro společné povolení dle liniového zákona (položky č. 4a a 4b Přílohy č. 4)

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování konceptu technického řešení dle požadavku VTP a ZTP Dodatečné práce dle dodatku č. 1	Komplet hod			
2	Dokumentace pro územní řízení				
	2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení dle vyhl.č.499/2006 Sb.rozpracování dle směrnice SŽ SM011, vyjma částí dokumentace uvedené níže v bodech 1.2 1.3 a 1.4 a dle VTP a ZTP	hod		
	2.2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění)dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod		
	2.3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod		
	2.4	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod		
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet			
4	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet			
4a	Dodatečné práce dle dodatku č. 2 - vícepráce	komplet			

4b	Dodatečné práce dle dodatku č. 2 - méněpráce	komplet			
Celkem za základní služby:					55 351 500
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.					

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	komplet			
6	Geodetické práce	komplet			
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	komplet			
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet			
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
11	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
12	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	Komplet			
13	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP Dodatečné práce dle dodatku č. 1	Komplet hod			
14	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (viz Příloha č. 1)	hod			
15	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (viz Příloha č. 1)	hod			
Celkem za dodatečné služby:					4 051 700
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.					

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
59 403 200,00 Kč	12 474 672,00 Kč	71 877 872,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1A. Dílčí etapa	6 939 560,00 Kč	8 396 867,60 Kč
1B. Dílčí etapa	6 225 440,00 Kč	7 532 782,40 Kč
1C. Dílčí etapa	18 297 000,00 Kč	22 139 370,00 Kč
2. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
3. Dílčí etapa	3 991 600,00 Kč	4 829 836,00 Kč
4. Dílčí etapa	7 983 200,00 Kč	9 659 672,00 Kč
5. Dílčí etapa	11 974 800,00 Kč	14 489 508,00 Kč
6. Dílčí etapa	3 991 600,00 Kč	4 829 836,00 Kč
Celkem:	59 403 200,00 Kč	71 877 872,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram plnění

Část díla	Doba plnění	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy		
1A. Dílčí etapa	do 30.11.2023 fakturace částky 6 939 560,00 Kč bez DPH	Předložení rozpracovaného konceptu technického řešení, včetně zahájení projednávání Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v rozsahu 80%	<u>Předávací protokol k 1A. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel
1B. Dílčí etapa	do 1 měsíce od pokynu objednatel po ukončení připomínek fakturace částky 6 225 440,00 Kč bez DPH	Předložení projednaného konceptu technického řešení Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v rozsahu 20%	<u>Předávací protokol k 1B. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel
1C. Dílčí etapa	do 19.9.2025 fakturace částky 18 297 000,00 Kč bez DPH	Předložení DUSL včetně souhrnného rozpočtu a výkazu výměr k připomínkám bez dokladové části Zahájení Iič majetkoprávního vypořádání dle čl. 5.3 ZTP	<u>Předávací protokol k 1C. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců od pokynu objednatel bez fakturace	Předložení aktualizace ZP+EH k připomínkám, včetně Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám na GŘ O30	<u>Předávací protokol k 2. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel
3. Dílčí etapa	do 2 měsíců od pokynu objednatel o ukončení připomínek k ZP a Bezpečnostnímu projektu fakturace částky 3 991 600,00 Kč bez DPH	Předložení aktualizace ZP+EH se zapracováním připomínek, včetně zapracování výsledků Bezpečnostního projektu projekčního odsouhlaseného GŘ O30	<u>Předávací protokol k 3. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel
4. Dílčí etapa	do 6 měsíců od pokynu objednatel k zahájení 4. Dílčí etapy fakturace částky 7 983 200,00 Kč bez DPH	Předložení majetkoprávního vypořádání dle čl. 5.3 ZTP k připomínkám	<u>Předávací protokol k 4. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatel

5. Dílčí etapa	do 4 měsíců od pokynu objednatele o ukončení připomínek k DUSL a majetkoprávnímu vypořádání fakturace částky 11 974 800,00 Kč bez DPH	Předložení komplet. zpracování DUSL vč. projednání a zpracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o vydání povolení a vč. všech vyžadovaných podkladů a příloh dle požadavku ZTP a předložení komplet. majetkoprávního vypořádání dle čl. 5.3 ZTP	<u>Předávací protokol k 5. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatelem Kopie Žádosti potvrzená DESU
6. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí právní moci povolení fakturace částky 3 991 600 Kč bez DPH (konečná fakturace)	Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace s vydaným povolením a s vyznačením právní moci	<u>Předávací protokol k 6. dílčí etapě</u> podepsaný Objednatelem Kopie Povolení včetně nabytí právní moci
Termín dokončení Díla	předpoklad do 42 měsíců od podpisu SoD (v závislosti na zahájení 4 -6. dílčí etapy)		Protokol o provedení Díla