

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu s Doprovodnou dokumentací a Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona

Název zakázky: „Prostá elektrizace trati Bludov/Postřelmov - Jeseník“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3091/2024**

číslo jednací: 4410/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5713520092

a

„Společnost BluJes“

Na základě Společenské smlouvy k zajištění obchodního případu k vypracování záměru projektu s doprovodnou dokumentací, projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona pro stavbu s názvem: „Prostá elektrizace trati Bludov/Postřelmov - Jeseník“ jsou účastníky společnosti firmy:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(„vedoucí společník“)

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka: C3803
zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem
(„společník č. 2“)

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
IČ: 29285801, CZ29285801
spisová značka: C71057
zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem
(„společník č. 3“)

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 24-041-233-US

I. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 24. 4. 2025, doručené dne 28.4.2025, a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu předmětu Díla včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla.

Předmět Díla se rozšíří o nové, dodatečné práce ve stupni ZP, související s návrhem výhledového stavu žst. Jeseník, prověřením návrhu nové žst. Bohutín, studií prodloužení nástupišť v žst. Ruda nad Moravou, žst. Hanušovice, a souvisejícími dodatečnými požadavky objednatele (rozšíření energetických výpočtů, dopravní technologie, ekonomického hodnocení a úpravou souhrnných částí pro výhledový stav infrastruktury).

Tato nová dodatečná služba (Položka č. 15 v Dodatečných službách Přílohy č. 4) bude předána v rámci 2. dílčí etapy.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku **1 748 500,- Kč bez DPH**.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané ZP s DD a DUSL zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP s DD a DUSL ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<i>Celková cena Díla bez DPH dle SOD:</i>	62 962 000 Kč
<i>Navýšení Ceny Díla dle dodatku č. 1:</i>	+ 1 748 500 Kč
<i>Celková Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1:</i>	64 710 500 Kč

slovy: **šedesátčtyřimiliónůsedmsetdesettisícipětset korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- b) *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm*
nebo
- c) *v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.*

- 1.3. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 8 Smlouvy o dílo Seznamu poddodavatelů a to v souladu s čl. 7 Obchodních podmínek č. OP/DOKUMENTACE/04/24, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

Změna se týká doplnění nových poddodavatelů:

- Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 25525441 – část Zabezpečovací zařízení

- 1.4. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Harmonogram plnění a Přílohy č. 8 – seznam poddodavatelů. Aktualizovaná Specifikace plnění, Rozpis Ceny, Harmonogram plnění a Seznam poddodavatelů jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 1, 4, 5 a 8 Smlouvy o dílo.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
- aktualizovaná Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy;
 - aktualizovaný Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy;
 - aktualizovaný Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy;
 - aktualizovaný Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 1, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Seznam poddodavatelů.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

4.6.2025

5.5.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí společník, oprávněn jednat za
Zhotovitele, „Společnost BluJes“

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) s doprovodnou dokumentací (DD) a dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění (dále „vyhláška č. 583/2020 Sb.“), jako dokumentace pro vydání povolení záměru. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této Dokumentace přílohu P4 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“).

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu č.j. MD-41709/2023-910/2 vydaných v prosinci 2023. Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy

- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Zpracování dokumentace EIA“ (položka č. 14 Dodatečné služby). Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění „Zpracování dokumentace EIA“ v případě, že zpracování části Díla nebude nezbytné pro dokončení zakázky. Cena za zpracování dokumentace EIA bude zahrnuta do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Vícepráce dle dodatku č. 1:

- Návrh výhledového stavu žst. Jeseník
- prověření návrhu nové žst. Bohutín
- studie prodloužení nástupišť v žst. Ruda nad Moravou, žst. Hanušovice
- rozšíření a aktualizace dopravní technologie, energetických výpočtů a ekonomického hodnocení pro výhledový stav infrastruktury

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP s DD a DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby na zpracování ZP s DD a DUSL:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Pravidel v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
2	Doprovodná dokumentace	hod			
3	Dokumentace				
	3.1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3.2, 3.3 a 3.4	hod		
	3.2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod		
	3.3	Dokladová část pro správní řízení dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod		
	3.4	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP	ks		
4	Definitivní odevzdání záměru projektu s doprovodnou dokumentací dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
5	Definitivní odevzdání záměru projektu s doprovodnou dokumentací dle SOD v elektronické (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
6	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
7	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
Celkem za základní služby:					53 552 000

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]. Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování ZP s DD a DUSL:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	kpl			
9	Geodetické práce	kpl			
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů				
13	Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.				
14	Vyhrazená změna závazku: Vypracování dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.				
15	Vícepráce dle dodatku č. 1	hod			

Celkem za dodatečné služby:

11 158 500

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL. Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
64 710 500 Kč	13 589 205 Kč	78 299 705 Kč
z toho:		
Cena za zpracování ZP s DD:		
12 538 500 Kč	2 633 085 Kč	15 171 585 Kč
Cena za zpracování DUSL:		
52 172 000 Kč	10 956 120 Kč	63 128 120 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	5 395 000 Kč (1. dílčí fakturace)	6 527 950 Kč
2. Dílčí etapa	7 143 500 Kč (2. dílčí fakturace)	8 643 635 Kč
3. Dílčí etapa	25 761 000 Kč (3. dílčí fakturace)	31 170 810 Kč
4. Dílčí etapa	25 761 000 Kč (4. dílčí fakturace)	31 170 810 Kč
5. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
6. Dílčí etapa	650 000 Kč (konečná fakturace)	786 500 Kč (konečná fakturace)
Celkem:	64 710 500	78 299 705

PŘÍLOHA Č. 5 DLE DODATKU Č.1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 1. dílčí fakturace: 50 % ceny díla za ZP+DD	Záměr projektu s doprovodnou dokumentací k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla) k 1. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2. dílčí fakturace: 50 % z původní ceny díla za ZP+DD + 100% ceny víceprací dle dodatku č. 1	Záměr projektu s doprovodnou dokumentací po připomínkách	Předávací protokol (pro Část Díla) k 2. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
3. Dílčí etapa	do 6 měsíců od vydání pokynu Objednatelem (předpoklad vydání pokynu bude po schválení ZP v CK MD) 3. dílčí fakturace: 50 % ceny díla za DUSL (bez položky č. 14 Dodatečných služeb)	DUSL k připomínkám Bezpečnostní projekt	Předávací protokol (pro Část Díla) k 3. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
4. Dílčí etapa	do 10 měsíců od vydání pokynu Objednatelem 4. dílčí fakturace: 50 % ceny díla za DUSL (bez položky č. 14 Dodatečných služeb)	DUSL po připomínkách včetně nákladové části a záborového elaborátu	Předávací protokol (pro Část Díla) k 4. dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele

5. Dílčí etapa	do 12 měsíců od vydání pokynu Objednatel (bez fakturace)	Zpracování a podání oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Vyhrazená změna závazků – rozhodnutí o uplatnění – vypracování dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	Předávací protokol (pro Část Díla) k 5.dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele
6. dílčí etapa	do 3 měsíců od závěru EIA konečná fakturace: Fakturace položky č. 14 Dodatečných služeb (vyhrazená změna závazku) – skutečný rozsah	Definitivní odevzdání DUSL včetně kompletní dokladové části, nákladů, soupisů prací, předání vizualizací. Vyplněná žádost o společné povolení. Návrh ZTP pro stupeň D+B (požadavky na výkon a funkci). Vyhrazená změna závazků – odevzdání dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	Předávací protokol (pro Část Díla) k 6.dílčí etapě podepsaný zástupcem Objednatele Protokol o provedení díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do 30. 10. 2026 (v závislosti na zahájení 5. a 6. Dílčí etapy)	-	-

PŘÍLOHA Č. 8 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 25873962	měření hluku	
TESIA speciální technické práce s.r.o., Luční 2435/17, 616 00 Brno, IČO: 10882294	geotechnické práce, průzkumy,	
Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 25525441	Zabezpečovací zařízení	
CELKEM %		