

Conceptica s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
Praha 2, 128 10

Dne: 26.04.2025

Věc: Nabídka na vytvoření prováděcí analýzy a programových úprav aplikace SEZNAT vyplývajících ze změny zákona č. 254/2019 Sb. a souvisejících právních předpisů.

Vážení,

v souvislosti s očekávaným schválením změny zákona č. 254/2019 Sb. a souvisejících právních předpisů a z toho vyplývající očekávané úpravy a změny v aplikaci SEZNAT, si dovoluujeme nabídnout programovou úpravu aplikace SEZNAT.

Očekávaný harmonogram:

Fáze 1:

ID	Legislativní změna	Popis	Odhad MD
1	Projektové řízení projektu	Řízení fáze, komunikace s uživateli	2
2	Detailní analytický rozbor požadavků	Analytické práce – změnové požadavky + zadání	3
3	Testování programových změn + školení koncových uživatelů	Testování programových změn, dopadů a funkce aplikace, školení koncových uživatelů (garantů)	4
3	Znalec v ZK	§ 6 odst. 2 ZnalZ	24
4	Osoby v ZÚ – přední odborník	§ 7 odst. 1 písm. c) ZnalZ	12
5	Osoby v ZÚ – statutár	§ 16 odst. 1 písm. c) ZnalZ	2
6	Pozastavení oprávnění – změna číselníků	§ 13 ZnalZ	2
7	Zánik oprávnění – změna číselníků	§ 14 ZnalZ	2
Celkem			51




Fáze 2:

ID	Legislativní změna	Popis	Odhad MD
1	Projektové řízení projektu	Řízení fáze, komunikace s uživateli	2
2	Detailní analytický rozbor požadavků	Analytické práce – změnové požadavky + zadání	3
3	Testování programových změn + školení koncových uživatelů	Testování programových změn, dopadů a funkce aplikace, školení koncových uživatelů (garantů)	4
4	Zánik oprávnění – změna číselníků	§ 14 ZnalZ	12
5	Neveřejnost přestupku	§ 16 odst. 1 písm. k) a odst. 3) písm. a) ZnalZ	16
6	Zápis údajů o pojištění ZK a ZÚ	§ 16 odst. 1 písm. m ZnalZ	20
7	Zápis údajů samotným znalcem, ZÚ a ZK	§ 16 odst. 2 ZnalZ	12
Celkem			69

Fáze 3:

ID	Legislativní změna	Popis	Odhad MD
1	Projektové řízení projektu	Řízení fáze, komunikace s uživateli	2
2	Detailní analytický rozbor požadavků	Analytické práce – změnové požadavky + zadání	3
3	Testování programových změn + školení koncových uživatelů	Testování programových změn, dopadů a funkce aplikace, školení koncových uživatelů (garantů)	4
4	Zápis data narození znalce	§ 16 odst. 3) písm. e) ZnalZ	16
5	Zasílání a monitoring pojistných dokladů	§ 22 odst. 3 písm. e) ZnalZ	12
6	Upuštění od zápisu údajů o vyúčtovaném znalečném a údaje o	§ 29 odst. 3 písm. i) ZnalZ + Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2020 Sb.	12




	datu přiznání znalečného		
7	Přestupky – změna číselníků	§ 39, 39a a 40 ZnalZ	4
Celkem			53

Fáze 4:

ID	Legislativní změna	Popis	Odhad MD
1	Projektové řízení projektu	Řízení fáze, komunikace s uživateli	2
2	Detailní analytický rozbor požadavků	Analytické práce – změnové požadavky + zadání	3
3	Testování programových změn + školení koncových uživatelů	Testování programových změn, dopadů a funkce aplikace, školení koncových uživatelů (garantů)	4
4	Zánik oprávnění	§ 46 odst. 2, § 47 odst. 4 ZnalZ	4
5	Pozastavení oprávnění – změna číselníku	§13 TlumZ	15
6	Zánik oprávnění – změna číselníků	§ 14 TlumZ	21
7	Upuštění od zápisu údaje o odmítnutí provedení tlum. úkonů	§ 16 odst. 1 písm. j) a odst. 3 písm. a) TlumZ	8
Celkem			67

Fáze 5:

ID	Legislativní změna	Popis	Odhad MD
1	Projektové řízení projektu	Řízení fáze, komunikace s uživateli	2
2	Detailní analytický rozbor požadavků	Analytické práce – změnové požadavky + zadání	3
3	Testování programových změn + školení koncových uživatelů	Testování programových změn, dopadů a funkce aplikace, školení koncových uživatelů (garantů)	4
4	Zápis údajů samotným tlumočnickem	§ 16 odst. 2 TlumZ	42
5	Zápis data narození tlumočnicka	§16 odst. 3 písm. f) TlumZ	24



6	Upuštění od zápisu údajů o vyúčtované odměně a náhradách a údaje o datu přiznání odměny a náhrad	§16 TlumZ	10
7	Přestupky – změna číselníků	§37 odst. 1 a 2 §38 odst. 1 a 2 TlumZ	14
Celkem			89

*vyhrazujeme si právo po předběžném souhlasu na přehození jednotlivých požadavků mezi fázemi, jednotlivé fáze bude možné akceptovat samostatně

Vzhledem k rozsahu práce a náročnosti testování je termín dodání do 6 měsíců od objednání. Projekt je rozdělen na 5 fází (a fakturačních milníků) takto:

Fáze 1: termín dodání do 2 měsíců od objednání.

Fáze 2: termín dodání do 3 měsíců od objednání.

Fáze 3: termín dodání do 4 měsíců od objednání.

Fáze 4: termín dodání do 5 měsíců od objednání.

Fáze 5: termín dodání do 6 měsíců od objednání.

Celková pracnost nepřekročí 329 člověkodnů dle výše uvedeného rozpadu na jednotlivé úkoly a fáze.

S pozdravem,

Conceptica s.r.o.

