

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta při provádění prací

Název zakázky: „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Znojmo, Modřice a Náměšť nad Oslavou“

uzavřený analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E639-S-1159/2025**

ISPROFOND: **5003520139 (Modřice), 5003520140 (Znojmo, Náměšť nad Oslavou)**

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1418

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 9302021/0100

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: 8665/MP

Tato Smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem **Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Znojmo, Modřice a Náměšť nad Oslavou** (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (č. E639-S-1159/2025 u Objednatele) ze dne 17.3.2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.4.2025 (dále jen „Smlouva“), jehož předmětem je prodloužení 1. dílčí etapy o 2 měsíce a předpokládaný termín dokončení díla.

V **Příloze smlouvy** s názvem **Harmonogram plnění** se upravuje doba plnění 1. dílčí etapy a předpokládaný termín dokončení díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven **v elektronické podobě** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Za Objednatele: 4.6.2025

Za Zhotovitele: 3.6.2025

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy FAKTURACE 60 % z ceny PDPS	Odevzdání dokumentace ve stupni PDPS, vč. rozpočtu, soupisu prací, Souhrnného rozpočtu dle SM 20 a Ekonomického hodnocení, k připomínkovému řízení.	Předávací protokol k dané dílčí etapě potvrzený oprávněnou osobou Objednatele
2. Dílčí etapa	do 2 měsíců od vydání pokynu Objednatelem FAKTURACE 40 % z ceny PDPS	Definitivní odevzdání kompletní dokončené dokumentace ve stupni PDPS se zapracovanými připomínkami, vč. veškerých příloh dle SoD	Předávací protokol k dané dílčí etapě potvrzený oprávněnou osobou Objednatele
3. Dílčí etapa	Předpoklad 6 měsíců (fakturace ceny Dozoru projektanta)	Výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby	Výkaz poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta) potvrzený oprávněnou osobou Objednatele
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 31.12.2026 (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta)