

SMLOUVA O DÍLO
č. 003/S933/2016/256

Dodatek č.1

Akce: LC K nádrži Alšovka - rekonstrukce

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[Redacted text block]

bankovní spojení: [Redacted] (dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o.

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741

sídlo: č.p. 65, 431 51 Okounov

zastoupený: Jaroslav Oršuliak

ve věcech technických jedná: [Redacted]

[Redacted text block]

bankovní spojení: [Redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

6. Objednatelům požadované vícepráce ve výši 20.502,-Kč.

Odůvodnění:

Na základě požadavku objednatele došlo k navýšení stavebních prací o zhotovení kamenné svodnice ve spodní části LC z důvodu zachycení nečistot splavených po LC a zabránění vtoku těchto nečistot do nádrže Skiareálu Alšovka. Dále došlo k rozšíření krajnic v oblouku LC po obou stranách v délce cca 45bm z 25cm na 75cm z důvodu velkého výškového rozdílu mezi tělesem LC a okolním terénem. Toto opatření bylo navrženo z důvodu bezpečného provozu.

IV.
Cena za dílo

Cena za dílo se po započtení víceprací požadovaných objednatelem mění následovně:


Cena dle SOD: 825.566,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 1 : + 20.502,00 Kč bez DPH
Cena celkem: 846.068,00Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 - žádost


Příloha č. 2 – Změnový list

V Okounově, dne: 27.7.2017


.....

ž
l. s r.o.
rštejn

V Teplicích, dne: 28.7.2017



Ing. Zdeněk Růžek
ředitel LČR, s.p., KŘ Teplice

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2674/1, 415 01 Teplice

Zakázka:

Lesní cesta k nádrži Alšovka - rekonstrukce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
C.100: Zpevněné plochy							20 502	
001: Zemní práce							5 726	
1.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	10,0	37,00	370	URS
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: hospodářský sjezd;10*5*0,15					7,5			
komunikace;(119,63*4,9+9,4*10/2+5,9*5,5/2*2)*0,3					199,691			
oblouk;25*1,4*0,5					17,5			
2.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,0	0,28	3	URS
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
Výkaz výměr: 224,691/2					112,346			
3.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,0	128,00	1 280	URS
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0								
Výkaz výměr: celkové množství+odečten zásyp po pařezech;224,691-(2,75+5,5)					216,441			
4.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,0	10,00	1 000	URS
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně								
Výkaz výměr: 216,441*20					4 328,82			
5.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,0	7,36	74	URS
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
6.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,0	150,00	3 000	URS
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
Výkaz výměr: 216,441*1,8					389,594			
005: Komunikace							10 711	
7.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0-32 tl 200 mm	m2	90,0	92,20	8 298	URS
8.	SP	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,0	91,30	913	URS
9.	H	58380760	Kámen lomový	t	5,0	300,00	1 500	URS
009: Ostatní konstrukce a práce							2 637	
10.	SP	919121231	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	10,0	191,00	1 910	URS
Plný popis: Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 25 mm								
11.	SP	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	10,0	28,00	280	URS
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm								
12.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	10,0	44,70	447	URS
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
099: Přesun hmot HSV							1 428	
13.	SP	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí</i>	t	4,0	70,70	283	URS
14.	SP	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	4,0	24,60	98	URS
15.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	80,0	5,08	406	URS
Výkaz výměr: 133,395*35					4 668,825			
16.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</i>	t	4,0	130,00	520	URS
17.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	10,0	12,00	120	URS

ZA LS KLÁTEC SOUMLAČÍM

LS
SP
BC
IC
LE
VZ
[07]
Králové
nad Ohří

ZA AP KŘEŤICE SOUMLAČÍM

03
04
05

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.:1



Datum změny:24.7.2017

Název veř. zakázky: LC K nádrži Alšovka - rekonstrukce

Zhotovitel:Druhá severočeská stavební společnost spol.s.r.o.

Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec

Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
<p>Popis změny: 1. Navýšení celkové ceny o vícepráce ve výši 20.502,-Kč</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele došlo k navýšení stavebních prací o zhotovení kamenné svodnice ve spodní části LC z důvodu zachycení nečistot splavených po LC a zabránění vtoku těchto nečistot do zasněžovací nádrže Skiareálu Alšovka. Dále došlo k rozšíření krajnic v oblouku LC po obou stranách v délce cca 45bm z 25cm na 75cm z důvodu velkého výškového rozdílu mezi tělesem LC a okolním terénem. Toto opatření bylo navrženo z důvodu bezpečného provozu.</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:ANO		Datum: 24.7.2017	
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
Dopady: do ceny:		Snížení ceny o: I: (Kč bez DPH) N: Zvýšení ceny o: I: ANO (Kč bez DPH) N:	
		Termin dokončení do: Bilance: Cena dle SOD:825.566,00Kč Vícepráce: 20.502,00Kč SOD + vícepráce: 846.068,00Kč	
Konečná celková cena akce po změně		846.068,00Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		846.068,00Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:24.7.2017	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:24.7.2017	Podpis:
Přílohy: žádost			



Lesy
se sídlem
500 08
IČ: 42
Krajst
Dr. Vr

[08]
Klášterec
eplice