

DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ ŽST SEMILY“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-740/2022

ISPROFOND: 551 352 0014

Číslo jednací: 8189/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

bank. spojení Společnosti: [REDACTED]

zastoupena **Walterem Eggerem**, jednatelem a **Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice

číslo smlouvy Zhotovitele: **S23-059-0027**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 04.11.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 08.11.2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla173.227.989,95 Kč bez DPH

Dodatek č. 1+ 54.390.161,13 Kč bez DPH

Dodatek č. 2– 16.060,67 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému snížení Smluvní ceny Díla o **6.299.277,36 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 8 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkové cenové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši – 6.598.943,95 Kč.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **19,24 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 8 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 8 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Práce dle § 100 ZZVZ dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 3:

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH:	173 227 989,95 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 54 390 161,13 Kč
Snížení Smluvní ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 16 060,67 Kč
<u>Snížení Smluvní ceny dle dodatku č. 3 bez DPH:</u>	<u>- 6 299 277,30 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3 bez DPH:	221 302 813,11 Kč

2) Článek 23 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku 23. uvedený seznam příloh ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	NEOBSAZENO
Příloha č. 8	NEOBSAZENO
Příloha č. 9	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 10	NEOBSAZENO
Příloha č. 11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**
příloha č. 2 - **Rekapitulace změn dle změnových listů č. 1–8**

za Objednatele

V Praze

 04.06.2025 09:27
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Českých Budějovicích
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitale Unterschrift:
02.06.2025 11:23:05

.....
Walter Egger
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitální podpis:
02.06.2025
08:31:54

Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (*zároveň příloha č. 1 Smlouvy*)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

[illegible]

Příloha č. 2

Rekapitulace změn dle změnových listů č. 1–8

		§ 222/4	§ 222/5	§ 222/6	§ 222/7	§ 222/2
ZL č. 1	vícepráce	—	██████████	—	—	—
	méněpráce	—	—	—	—	—
ZL č. 2	vícepráce	—	██████████	██████████	██████████	—
	méněpráce	—	██████████	██████████	██████████	—
ZL č. 3	vícepráce	██████████	—	—	—	—
	méněpráce	—	—	—	—	—
ZL č. 4	vícepráce	—	—	██████████	—	—
	méněpráce	—	—	██████████	—	—
ZL č. 5	vícepráce	██████████	—	—	—	—
	méněpráce	██████████	—	—	—	—

ZL č. 6	vícepráce	██████████	—	—	—	—
	méněpráce	██████████	—	—	—	—
ZL č. 7	vícepráce	██████████	██████████	—	—	—
	méněpráce	██████████	██████████	—	—	—
ZL č. 8	vícepráce	—	██████████	—	—	██████████
	méněpráce	—	██████████	—	—	██████████
CELKEM KČ		██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
CELKEM %		████	████	████	████	████