

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. S71/2017/023 uzavřené dne 25.5. 2017
ve znění dodatku č. 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou
Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PSBI, s.r.o.

IČO: 259 18 401

DIČ: CZ259 18 401

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14481

sídlo: Panelová 1126, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Miloslavem Píšou, jednatelem

ve věcech technických jedná: Miloslav Píša

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci „**Luštná – spojovací most – oprava podlahy v kotelně – RSP**“ dle Smlouvy o dílo č. S71/2017/023 uzavřené dne 25. 5. 2017, byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na stavbě, které jsou přesně popsány ve Změnovém listě číslo 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z důvodu tam uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a ceny za dílo.

Rekapitulace nákladů

Původní cena SoD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 2		Nová cena SoD
	méněpráce	vícepráce	
128 751,99 Kč	610,81 Kč	1 225,29 Kč	129 366,47 Kč

Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 129 366,47 Kč, slovy stodvacetdevětisícitřistašedesátšest korun českých čtyřicet sedm haléře.
Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

Cena za dílo: 129 366,47 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit dodatek Smlouvy včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy včetně metadat srozuměn.
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejich dodatků včetně metadat srozuměny.
4. V záležitostech, které nejsou Smlouvou ve znění dodatku č. 1 a tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku Smlouvy, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku Smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
9. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
10. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
11. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě, ve znění dodatku č. 1 byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Je sepsán a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: Změnový list č. 2


V Týništi nad Orlicí dne: - 3 -08- 2017

V Týništi nad Orlicí dne: - 3 -08- 2017


Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Semenářský závod
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí





Objednatel
za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu



za PSBI, s.r.o.
Miloslav Pišá
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 3.8. 2017		
Název veř. zakázky: Luštitrna – spojovací most – oprava podlahy v kotelně - RSP				
Zhotovitel: PSBI, s.r.o.				
Objednatel: LČR, s.p., Semenářský závod, Týniště nad Orlicí				
Název akce (majetku): Luštitrna – spojovací most	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 019006	Stavební díly: viz. rozpočet	
Popis změny: 1. Svislé stěny ochozu nebudou osekány do výšky 70 cm, očištěny a spáry nebudou vyškrabány a ponechány volně bez úpravy. MĚNĚPRÁCE 2. Svislé nerovné stěny ochozu budou vyrovnány maltou. VÍCEPRÁCE Zhotovitel všechny změny před realizací projednal s projektantem a stavebním dozorem, též změny podložil na ceněním položek rozpočtu. ATELIER II HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 IČ 47450347 DIČ CZ47450347				
Zdůvodnění změny: 1. Navrhnutý technologický postup z důvodu velké soudržnosti omítky a zdiva nelze realizovat bez poškození cihel. 2. Jedná se o nový návrh projektanta na úpravu nerovných svislých stěn.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 3.8.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	610,81 Kč	Bilance: 614,48 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	1 225,29 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		xxxxxxxxx Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		129 366,47 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:	Miloslav Píša	PSBI s.r.o. Panelová 1126 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25918401 Datum: 3.8. 2017	
Zástupce objednatele - jméno:		[07] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Datum: 3.8. 2017	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) rozpočet – vícepráce, méněpráce 3 listy			
Poznámka:			

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: tyn_lesy_podlaha

Stavba: Semenářský závod - Luštírna - spojovací most, inventární číslo 19006

JKSO:

Místo: Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	614,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	614,48
--------------	--------

DPH základní	21,00%	ze	614,48	129,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	743,52
------------	---	-----	--------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Panelová 1106/19, Hlavý Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
C: 42196451, DIČ: CZ42196451
Semenářský závod
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

- 3 -08- 2017

Datum a podpis:

Zhotovitel

PSBI s.r.o.
Panelová 1126
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ25918401

- 3 -08-

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: tyn_lesy_podlaha

Stavba: Semenářský závod - Luštírna - spojovací most, inventární číslo
19006

Místo: Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	614,48	743,52
zmena2	Odpočty a přípočty - zarovnání ploch	614,48	743,52
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		614,48	743,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Semenářský závod - Luštiřna - spojovací most, inventární číslo 19006

Objekt: zmena2 - odpočty a přípočty - zarovnání ploch

JKSO:

Místo: Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	614,48
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	614,48
--------------	--------

DPH základní	21,00%	ze	614,48	129,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	743,52
------------	---	-----	--------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

esý České republiky, s.p. [07]
e sídlem: Panelová 1126/19, Týniště nad Orlicí
00 03 Hradec Králové
C: 42196451, DIČ: CZ42196451
semenářský závod
a Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

- 3 -08- 2017

Datum a podpis:

Zhotovitel

PSBI s.r.o.
Panelová 1126
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ25918401

- 3 -08- 2017

Datum a podpis:

ko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Semenářský závod - Luština - spojovací most, inventární číslo 19006

Objekt: Odpočty a přípočty - zarovnání ploch

Místo: Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	614,48
HSV - Práce a dodávky HSV	614,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 225,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-259,20
997 - Přesun sutě	-327,64
998 - Přesun hmot	-23,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	614,48

ROZPOČET

Stavba: Semenářský závod - Luština - spojovací most, inventární číslo 19006

Objekt: Odpočty a přípočty - zarovnání ploch

Místo: Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

614,48

HSV - Práce a dodávky HSV

614,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 225,29

7	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	5,170	237,00	1 225,29
			4,35*0,6 "1 část ochozu"		2,610		
			0,6*0,6 "výklenek u 1 části ochozu"		0,360		
			2*0,3 "2 část ochozu"		0,600		
			1*0,6 "ochoz u schodiště"		0,600		
			2,5*0,4 "ochoz u schodiště"		1,000		
			Součet		5,170		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-259,20

1	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-4,000	64,80	-259,20
			-4		-4,000		

997 - Přesun sutě

-327,64

2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,184	349,10	-64,23
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,184	209,70	-38,58
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,656	9,10	-15,07
5	K	997013831	Příplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	-0,184	1 140,00	-209,76

998 - Přesun hmot

-23,97

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy v do 6 m	t	-0,102	235,00	-23,97
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	--------	--------