

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. S71/2017/017 uzavřené dne 13.7. 2017**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou  
 Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Pavlem Šťastným, členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**II.**

Při provádění stavebních prací na akci **Likvidace vlečky – realizace stavebních prací** dle Smlouvy o dílo č. S71/2017/017 uzavřené dne 13. 7. 2017, byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na stavbě, které jsou přesně popsány ve Změnovém listě číslo 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z důvodu tam uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a ceny za dílo.

Rekapitulace nákladů

| Původní cena SoD | Dodatek č. 1 |              | Nová cena SoD   |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                  | méněpráce    | vícepráce    |                 |
| 2 781 831,50 Kč  | 15 804,63 Kč | 50 224,76 Kč | 2 816 251,63 Kč |

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo.

Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. Smlouvy a nahrazuje se takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 816 251,63 Kč bez DPH, slovy dvěmiliányosmsetšestnáctisícdvěstěpadesátjedna korun českých šedesáttří haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### III.

### Z á v ě r e ě n á   u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit dodatek č. 1 Smlouvy včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy včetně metadat srozuměn.
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.
4. V záležitostech, které nejsou Smlouvou a tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku Smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku Smlouvy, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku Smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Je sepsán a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: Změnový list č. 1


V Týništi nad Orlicí dne: 16 -08- 2017

V Pardubicích dne: 15 -08- 2017


Lesy České republiky, s.p. [07]  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Semenářský závod  
 Ža Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

 **Chládek  
& Tintěra**  
 PARDUBICE DIČ: CZ5213361  
 tel: +420 456 791 111  
 fax: +420 462 319 381  
 IČ: 25215961

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
 Pardubice, Zálesí Přetvořitel, F. Valerka z.č. 7, PSČ 53002



za Lesy České republiky, s.p.  
**Ing. Zuzana Neznajová**  
*ředitelka Semenářského závodu*



za Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
**Ing. Pavel Šťastný**  
*člen představenstva*

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 11.8. 2017

Název veř. zakázky: Likvidace vlečky – realizace stavebních prací

Objednatel: LČR, s.p., Semenářský závod, Týniště nad Orlicí

| Název akce (majetku): | Charakter akce: | Číslo objektů: | Stavební díly: |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Vlečka spodek         | I N IP NP       | 019016         | viz. rozpočet  |
| Vlečka svršek         |                 | 019017         |                |
| Propustek             |                 | 019081         |                |

**Popis změny:**

SO 651.3

- Po provedeních zemních prací byla odkryta původní zchovalá kamenná dlažba. Z tohoto důvodu nebude realizována pokládka dlažby z lomového kamene. MĚNĚPRÁCE
- Na základě skutečnosti z bodu 1. bude provedeno očištění pravé a levé strany propustku tlakovou vodou a spáry mezi dlažbou budou opraveny. VÍCEPRÁCE
- V těsné blízkosti propustku rostou 3 stromy, které z důvodu možného narušení stávající kamenné dlažby budou pokáceny. VÍCEPRÁCE
- Na jedné straně propustku bylo po provedení zemních prací zjištěno, že jedna římsa je kratší než se předpokládalo. Z důvodu uchycení ochranného zábradlí bude zhotovena betonová patka, do které bude ukotveno zábradlí. VÍCEPRÁCE
- Při přípravě povrchu patky osvětlovacího stožáru k navržené sanaci došlo k jejímu celkovému rozpadu. MĚNĚPRÁCE
- Na základě skutečnosti z bodu 4. bude patka stožáru venkovního osvětlení dobetonována. VÍCEPRÁCE

Zhotovitel všechny změny před realizací projednal s projektantem a stavebním dozorem, též změny podložil na ceněním položek rozpočtu.

**Zdůvodnění změny:**

- a 2. Původní kamenná dlažba je zchovalá. Její nahrazení novou dlažbou by bylo neekonomické.
- Ochrana propustku před jeho narušením kořenovým systémem okolních stromů.
- Vytvoření místa pro uchycení zábradlí.
- a 6. Zajištění stožáru venkovního osvětlení před jeho pádem.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**Datum:  
11.8.2017

Podpis:

|  |   |                                 |                         |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|--|
| Dopady:                                    | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): |                                 | ANO                     |  |
|  | do časového plánu (Ano/Ne):               |                                 | NE                      | Termín dokončení do: 17.8. 2017<br>19.8.2017<br>posun předání staveniště |
|  | do ceny:                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | 15 804,63 Kč            | Bilance:<br><br>34 420,13 Kč bez DPH                                     |
|  |   | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | 50 224,76 Kč            |  |
|  | Konečná celková cena akce po změně        |                                 |                         | xxxxxxx Kč bez DPH   |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně |   |                                 | 2 816 251,63 Kč bez DPH |  |

|   |            |                   |            |
|---|------------|-------------------|------------|
| <b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>  | [REDACTED] | Datum: 11.8. 2017 | [REDACTED] |
| <b>Zástupce objednatele - jméno:</b>  | [REDACTED] | Datum: 11.8. 2017 |            |
| <b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)<br/>rozpočet – vícepráce, méněpráce</b> |            |                   |            |
| <b>Poznámka:</b>  |            |                   |            |

6 listů

# REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY

Kód: 2016029  
Stavba: Likvidace vlečky

KSO:  
Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:  
Lesy ČR s.p.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
PRODIN a.s. Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 09.08.2017

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH** **34 420,13**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 34 420,13   | 7 228,23  |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH** **41 648,36** **v CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016029

**Stavba:** Likvidace vlečky

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                 | <b>34 420,13</b>   | <b>41 648,36</b> |     |
| SO 651.3                     | Sanace propustku v ev. km 0,224 | 34 420,13          | 41 648,36        | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

**SO 651.3 - Sanace propustku v ev. km 0,224**

KSO:

Místo:

Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 09.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**34 420,13**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 34 420,13   | 21,00%     | 7 228,23  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

**v CZK**

**41 648,36**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

**SO 651.3 - Sanace propustku v ev. km 0,224**

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 09.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**34 420,13**

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE

-13 035,00

6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

-2 769,63

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

50 224,76

# SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.3 - Sanace propustku v ev. km 0,224

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 09.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

34 420,13

## MĚNĚPRÁCE

| D | 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE |                                |    |        |          |            |                 |
|---|---|----------------------|--------------------------------|----|--------|----------|------------|-----------------|
| 1 | K | 465512               | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | -2,500 | 5 214,00 | -13 035,00 | POL.Č.3 SO651.3 |

-13 035,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
 - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
 - zřízení spojovací vrstvy  
 - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
 - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
 - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
 - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
 - zahrnuje podklad pod dlažbu

Poznámka k položce:  
 cena včetně ložného betonu v tl. 10 cm s urovnáním podkladu  
 6,25\*0,4

2,500

| D | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY |   |    |        |        |         |                 |
|---|---|------------------|---|----|--------|--------|---------|-----------------|
| 2 | K | 626111           | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | m2 | -0,504 | 785,00 | -395,64 | POL.Č.4 SO651.3 |

-2 769,63

Reprofilace podhledu a svislých ploch sanační maltou tl do 10 mm - oprava IV.  
 "(0,9\*0,2\*4) sanace patky osvětlovacího stožáru 70%

0,504

|   |   |        |   |    |        |          |         |                 |
|---|---|--------|---|----|--------|----------|---------|-----------------|
| 3 | K | 626113 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | m2 | -0,216 | 2 046,00 | -441,94 | POL.Č.5 SO651.3 |
|---|---|--------|---|----|--------|----------|---------|-----------------|

Reprofilace podhledu a svislých ploch sanační maltou tl do 30 mm - oprava IVa.  
 "(0,9\*0,2\*4) sanace patky osvětlovacího stožáru 30%

0,216

| PČ | Typ   | Kód    | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-------|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K     | 626122 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM   | m2 | -0,576   | 3 278,00     | -1 888,13         | POL.Č.6 SO651.3 |
|    | PP    |        | Reprofilace podhl a sv. ploch sanační maltou dvouvrstvou tl do 50 mm (výplň kaveren) - oprava V.                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV    |        | "(0,9*0,2*4) sanace patky osvětlovacího stožáru 60%  |    | 0,576    |              |                   |                 |
| 5  | K     | 62631  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM   | m2 | -0,720   | 61,00        | -43,92            | POL.Č.7 SO651.3 |
|    | PP    |        | Spojovací můstek mezi starým a novým betonem - oprava IV. a IVa.   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV    |        | "(0,9*0,2*4) sanace patky osvětlovacího stožáru 100%   |    | 0,720    |              |                   |                 |
|    | pozn: |        | "spojovací můstek není odečten na vrchní části původně sanované patky z důvodu užití můstku na plochu mezi starým a novým betonem" |    |          |              |                   |                 |

## VÍCEPRÁCE

| D  | 9  | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE |  |     |        |          |           | 50 224,76        |
|----|----|----------------------------|--|-----|--------|----------|-----------|------------------|
| 6  | K  | 938543                     | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ                     | m2  | 18,000 | 264,00   | 4 752,00  | POL.Č.13 SO651.3 |
|    | PP |                            | Očištění stávající dlažby otryskáním tlakovou vodou do 1000 barů (800)       |     |        |          |           |                  |
|    | VV |                            | "(6*1,75) pravá strana propustku   |     |        |          |           |                  |
|    | VV |                            | "(5*1,50) levá strana propustku  |     |        |          |           |                  |
| 7  | K  | 985142113                  | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2           | M2  | 18,000 | 798,47   | 14 372,39 |                  |
|    | VV |                            | "(6*1,75) pravá strana propustku   |     |        |          |           |                  |
|    | VV |                            | "(5*1,50) levá strana propustku  |     |        |          |           |                  |
| 8  | K  | 985232112                  | Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 | M2  | 18,000 | 629,52   | 11 331,33 |                  |
|    | VV |                            | "(6*1,75) pravá strana propustku   |     |        |          |           |                  |
|    | VV |                            | "(5*1,50) levá strana propustku  |     |        |          |           |                  |
| 9  | K  | 985233121                  | Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2                 | M2  | 18,000 | 264,72   | 4 764,97  |                  |
|    | VV |                            | "(6*1,75) pravá strana propustku   |     |        |          |           |                  |
|    | VV |                            | "(5*1,50) levá strana propustku  |     |        |          |           |                  |
| 10 | K  | 461310212                  | Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30                      | M3  | 0,603  | 3 949,29 | 2 381,42  |                  |
|    | VV |                            | "(0,3*0,3*0,8) patka zábradlí  |     |        |          |           |                  |
|    | VV |                            | "(0,1*0,15*3) dobetonávka dlažeb   |     |        |          |           |                  |
|    | VV |                            | "(0,9*0,9*0,6) dobetonávka patky osvětlovacího stožáru                       |     |        |          |           |                  |
| 11 | K  | 112151314                  | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m             | KUS | 3,000  | 4 207,55 | 12 622,65 |                  |