

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební akci „Centrum simulační a experimentální medicíny, Albertov 5“

(dále jen „Dodatek č. 1“, „Smlouva“ a „stavba“)

uzavřený ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Číslo Smlouvy: 2022X-0074

Evidenční č. Dodatku č. 1 u objednatele: **2022X-0074-001**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Univerzita Karlova

Veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje

Se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Ve věci součásti dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32,**

Nové Město, 121 08 Praha 2 (zároveň adresa pro doručování)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: piyj9b4

Zastoupen ve věcech smluvních:

prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

Zastoupen ve věcech technických:

xxx, vedoucím investičního oddělení 1. lékařské fakulty

Bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: 37434021/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Zhotovitel

Název:

Ing. Arch. Josef Pleskot, AP atelier

Sídlo:

Komunardů 1529/5, 170 00, Praha 7

- Holešovice

Korespondenční adresa:

Komunardů 1529/5, 170 00, Praha 7

- Holešovice

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Arch. Josefem Pleskotem

Zastoupen ve věcech technických:

- xxx, xxx

IČO:

- 14908352

DIČ:

xxx

ID datové schránky:

myi6pji

Plátce DPH:

ANO

Bankovní spojení:

KB, č.ú. 482542071/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:

NE

Spisová značka:

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“, uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se doplňuje předmět plnění citované Smlouvy ze dne 3.11.2022 tak, jak je v textu Dodatku č. 1 dále uvedeno.

1.

Zhotovitel se zavázal práce dle čl. II, odst. 2.1. písm. a) Smlouvy, tj. zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „DPS“), provést ve zvětšeném rozsahu oproti původnímu předpokladu. Zhotovitel předal objednateli vyhotovení DPS ve lhůtě požadované ve Smlouvě. Zhotovitel se zavázal doplnit DPS dle specifikace uvedené v Příloze č. 2/1 tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „dodatečné projekční práce“). Jedná se o výkresy, specifikace, technické zprávy a popisy pro doplnění koordinace se stavbou Biocentra Kampusu Albertov, doplnit nově vzniklé požadavky budoucího uživatele Fyziologického ústavu 1.LF UK, doplnit úpravu statiky a zajištění stavební jámy podle výsledků doplňujících průzkumů a podle zjištěných skutečností ze stavby Biocentra Kampusu Albertov, doplnit rozpočet, a Soupis prací podle požadavků objednatele vyplývajících z jednání o financování akce a doplnit úpravy projektu kanalizace podle odkrytých skutečností zjištěných při stavbě chlorační jímky Biocentra Kampusu Albertov. Všechny tyto požadavky vyplynuly z dodatečného zadání objednatelem.

V Příloze č. 2/1 Dodatku č.1 Smlouvy je obsažena nabídka zhotovitele na provedení výše uvedených dodatečných projekčních prací, v níž je uvedena přesná specifikace a ocenění doplňujících položek DPS.

2.

Smluvní strany postupují v souladu s čl. XIV. odst. 14.3 Smlouvy a dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť v rámci tohoto Dodatku č. 1 se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu zákona, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem UK 1.LF - Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro stavební akci „Centrum simulační a experimentální medicíny, Albertov 5“ (dál jen „veřejná zakázka“), Hodnota změny závazku dle tohoto Dodatku č. 1 nepřesahuje 10 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy a zároveň je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné projekční práce tak, aby byl splněn původní účel Smlouvy. Projektovou dokumentaci vypracovanou v rozsahu dle rozpisu uvedeného v Příloze č. 2/1 tohoto Dodatku č. 1 předá zhotovitel objednateli v počtech vyhotovení a ve stanoveném formátu dle čl. II, odst. 2.2., písm. b), c) a d) Smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli rovněž celou DPS v rozsahu dle Smlouvy a dle Dodatku č.1 tzn. jedno (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu .dwg a dvě (2) vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu PDF.

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné projekční práce dle tohoto Dodatku č. 1 ve lhůtě do 4 týdnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

4.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za dodatečné projekční práce dle cenové nabídky obsažené v Příloze č. 2/1 tohoto Dodatku č.1, a to:

600.000 Kč bez DPH (slovy: šest set tisíc korun českých),
výše DPH 21 % činí **126.000 Kč** (slovy: sto dvacet šest tisíc korun českých),
726.000 Kč vč. DPH (slovy: sedm set dvacet šest tisíc korun českých).

Celková cena dle Smlouvy a Dodatku č.1 činí **7.600.000 Kč bez DPH** (slovy: sedm milionů šest set tisíc korun českých),
celková výše DPH 21 % činí **1.596.000 Kč** (slovy: jeden milion pět set devadesát šest tisíc korun českých),
celková cena včetně DPH činí **9.196.000 Kč** (slovy: devět milionů sto devadesát šest tisíc korun českých).

5.

Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je proveden elektronicky a opatřen elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 má jednu přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást, a to:

- o Přílohu č. 2/1 – Nabídka zhotovitele na dodatečné projekční práce dle čl. 1 Dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne (viz el. podpis)

V Praze dne (viz el. podpis)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

El. podpis 3. 6. 2025

El. podpis 27. 5. 2025

.....
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

.....
Ing. arch. Josef Pleskot



ING. ARCH. JOSEF PLESKOT,
IČ: 14908352
E-MAIL: xxx

KOMUNARDŮ 5/1529,
DIČ: xxx

170 00 PRAHA 7
TEL: xxx FAX: xxx

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2, Nové Město

V Praze dne 6. 11. 2024

Akce: UK – 1.LF – Centrum simulační a experimentální medicíny, Albertov 5
Věc: Úpravy dokumentace pro provádění stavby - nabídka

Předpoklad doby na provedení úprav je 3 – 4 týdny

- Doplnění koordinace s probíhající stavbou BC KA (125 hodin při sazbě 2000 Kč/hodinu)	250.000,- Kč
- Doplnění a úprava PD podle připomínek uživatele - 1.LF UK (120 hodin při sazbě 2000 Kč/hodinu)	240.000,- Kč
- Úprava statiky a zajištění stavební jámy podle výsledků doplňujících průzkumů a zjištěných skutečností ze stavby BC KA (25 hodin při sazbě 2000 Kč/hodinu)	50.000,- Kč
- Úpravy rozpočtu a výkazů podle požadavků investora a ASR UK pro potřeby žádosti o financování (20 hodin při sazbě 2000 Kč/hodinu)	40.000,- Kč
- Úpravy projektu kanalizace podle odkrytých skutečností zjištěných při stavbě chlorační jímky BC KA (10 hodin při sazbě 2000 Kč/hodinu)	20.000,- Kč
- Celkem	600.000,- Kč

AP ATELIER, Ing. Arch. Josef Pleskot