


SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

číslo smlouvy objednatele: SML/0120/2025/ORI/1
číslo smlouvy zhotovitele: 012025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou




(dále jen „objednatel“)

a

PROJEKTY VODAM, s.r.o.

se sídlem: Galašova 158, 753 01 Hranice
IČO: 26821443
DIČ: CZ26821443
Zapsaný: Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, oddíl C, vložka č.25825
Zastoupený: Ing. Petrem Matuškou, jednatel



(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

„Revitalizace rybníku Pískáč – PD“.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 12. 2. 2025 smlouvu o dílo vedenou pod číslem SML/0120/2025/ORI (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování akce **„Revitalizace rybníku Pískáč – PD“**.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text v článku IV, odst. 4.2., jak je dále uvedeno:

Článek IV – Místo předání, doba plnění a metoda zpracování

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených termínech daných harmonogramem prací.

Zpracování biologického posouzení	květen-srpen 2025
Získání prvotních výstupů	červen-červenec 2025
Dopracování návrhu záměru projektové dokumentace dle posouzení (členění území, limity využití)	srpen 2025
Konzultace záměru s AOPK a zapracování jejich doporučení	červenec-srpen 2025
Konzultace záměru se SFŽP (OPŽP)	červenec-srpen 2025
Zahájení inženýrské činnosti	srpen 2025
Zajištění stavebního povolení	listopad 2025
Podání žádosti o podporu	dle aktuálního harmonogramu výzev
Vypracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS) vč. výkazu výměr, položkového a slepého rozpočtu	do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Na tento dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronickými podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je podepsána elektronickými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí se zveřejněním jeho obsahu.
7. Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno Radou města Hranic usnesením č. 1885/2025 – RM_66 ze dne 27.05.2025.

V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:

.....
Ing. Daniel Vitonský
starosta města

V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu)

Za zhotovitele:

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Matuška
Datum:
2025.06.02
14:05:35 +02'00'

.....
Ing. Petr Matuška
jednatel