

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce

| | | |
|---|--|---|
| Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele Z | Číslo SO nebo PS SO001 | Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_016 |
| Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný | Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla Datum 22/04/2025 | |
| Název Změny Změny v rámci VZT a RTCH | | |
| Položka, popis 1) Doplnění požárních klapek 2) Záměna ventilátoru 3) Doplnění ventilátoru průtoku 4) Změna potrubního ohříváče 5) Doplnění regulačních klapek 6) Navýšení za RAL koncových mřížek | | |
| Potřeba úpravy Projektové dokumentace NE | | |
| Důvod Změny 1) Prostup mezi dvěma požárními úseky je řešen pouze požární izolací, dle konzultace s projektantem Požárně bezpečnostního řešení je nutné osadit požární klapky na potrubí probíhající do jiného požárního úseku. 2) V rámci kontroly projektu bylo zjištěno, že je vhodné nahradit projektované ventilátory za diagonální ventilátor s vyšším výkonem. 3) V rámci vzorkování mřížek do místnosti 3.10 byly vybrány vhodnější přívodní a odvodní mřížky bez regulace, které musí být doplněny externí regulátory. 4) Ve výkazu výměr byly nepřesně uvedeny parametry elektrického ohříváče a proto je nutno kapacitně nevyhovující ohříváč nahradit výkonnějším. 5) Na základě technické kontroly bylo zjištěno, že pro správnou funkci regulace je nutné doplnit klapky. 6) Navýšení vzniká na základě odsouhlasené změny barevnosti koncových prvků VZT (mřížky/difuzory/vyústky) v nadzemních podlažích. | | |
| Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 130453.08 snížení ceny o (Kč bez DPH) | | |
| Vývolá změnu stavebního povolení před dokončením NE | | |

Dopad do harmonogramu

NE

celkový počet dní

Přílohy Neuveřejňují se podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (projektová dokumentace)[OPL_ZL016_p01_VZT,RTCH.xlsx](#)[OPL_ZL016_p02_prohlaseni_GD.pdf](#)**Vyjádření zástupce TDS**

[REDACTED]

Schváleno

Důvod

Datum 25. 4. 2025

Podpis

Vyjádření objednatele

[REDACTED]

SOUHLASÍM

Důvod

Datum 29. 4. 2025

Podpis

Vyjádření zástupce AUP

[REDACTED]

SOUHLASÍM

Důvod

Datum 29. 4. 2025

Podpis

Vyjádření zástupce Zhotovitele

[REDACTED]

SOUHLASÍM

Důvod

Datum 29. 4. 2025

Podpis

Finální vyjádření objednatele

[REDACTED]

Schváleno

Důvod

Datum 29. 4. 2025

Podpis