

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31,

719 00 Ostrava-Kunčice

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Bc. Lukáš Janko, MBA

Ing. Jiří Tvardek, výrobní ředitel

Ing. Jan Půček, hlavní stavbyvedoucí

Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí

25855581

CZ25855581

GE Money Bank, a.s.

179576543/0600

Komerční banka, a.s.

94-1623820237/0100

" Zástavba rodinných domů, ul. Anenská-Rychvaldská, Bohumín - Záblatí "

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 25. 5. 2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- změna dílčího termínu - zhotovitel provádí stavbu bez přerušení od předání staveniště a největší finanční objem představuje SO C 101 Komunikace, který musí být prováděn v závěru akce
- změna termínu dokončení stavby objektu SO 04 Veřejné osvětlení pro delší dodací lhůtu svítidel
- změna platebních podmínek pro uplatnění odpočtu DPH

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

a) Vícepráce

SO 01 – Kanalizace splašková:	Jedná se o doplnění kanalizace DN 250 směrem k RD č.p. 471 délky 27,45 m a o kanalizační přípojku DN150 k parc. č. 1286/1 délka 2,30 m.
SO 02 – Vodovod:	Doplnění materiálů (tvarovky, protlak pod komunikací Rychvaldskou).
SO 03 – Plynovod:	Chybějící položky v rozpočtu – překop ul. Anenská.
SO 04 – Veřejné osvětlení:	Úprava svítidel dle požadavků BM servisu a.s. a světelně technického výpočtu.
SO 05 – Přeložka NN k RD na p.č. 1284/5 Bohumín - Záblatí:	Změna trasy a místa napojení dle stanoviska ČEZu.

b) Méněpráce

SO C 101 – Komunikace:	Odečten poplatek za uložení sypaniny (skládkovné).
SO 01 – Kanalizace splašková:	Odečten poplatek za uložení sypaniny (skládkovné).
SO 02 – Vodovod:	Odpočet za překop ul. Rychvaldská a odečten poplatek za uložení sypaniny (skládkovné).
SO 03 – Plynovod:	Odečten poplatek za uložení sypaniny (skládkovné).
SO 05 – Přeložka NN k RD na p.č. 1284/5 Bohumín - Záblatí:	Změna trasy a místa napojení dle stanoviska ČEZu.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na změnovém listě.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2016 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena dle SoD	6.395.012,75	1.342.952,68	7.737.965,43
Dodatek č.1:			
a) Vícepráce			
SO 01 – Kanalizace splašková	177.464,80	37.267,61	214.732,41
SO 02 – Vodovod	278.338,78	58.451,14	336.789,92
SO 03 – Plynovod	4.656,80	977,93	5.634,73
SO 04 – Veřejné osvětlení	11.720,00	2.461,20	14.181,20
SO 05 – Přeložka NN k RD na p.č. 1284/5 Bohumín - Záblatí	107.171,64	22.506,04	129.677,68
Celkem všechny vícepráce	579.352,02	121.663,92	701.015,94
b) Méněpráce			
SO C 101 – Komunikace	- 66.728,83	- 14.013,05	- 80.741,88
SO 01 – Kanalizace splašková	- 170.847,04	- 35.877,88	- 206.724,92
SO 02 – Vodovod	- 12.076,79	- 2.536,13	- 14.612,92
SO 03 – Plynovod	- 22.355,41	- 4.694,64	- 27.050,05
SO 05 – Přeložka NN k RD na p.č. 1284/5 Bohumín - Záblatí	- 121.696,80	- 25.556,33	- 147.253,13
Celkem všechny méněpráce	- 393.704,87	- 82.678,02	- 476.382,89
Cena rozdílu dod. č.1	185.647,15	38.985,90	224.633,05

V čl. III. Doba plnění a místo plnění:

Do bodu 3.1., článku III se doplňuje následující:

- Změna dílčího termínu (dle smlouvy k 31.8.) v procentech prostavěnosti z 50% provedených prací na 40%.
- Změna termínu dokončení objektu SO 04 Veřejné osvětlení z 31.10.2016 na 30.11.2016.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Do bodu 4.8., článku IV se doplňuje následující:

U objektů SO 01 Kanalizace splašková, SO 02 Vodovod a SO 03 Plynovod se sjednává přenesená daňová povinnost na objednatele (uplatnění odpočtu DPH).

Objednatel u těchto objektů je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

U ostatních objektů (SO C 101 Komunikace, SO 04 Veřejné osvětlení, VON Vedlejší a ostatní náklady, SO 05 Přeložka NN k RD na p.č. 1284/5 Bohumín – Záblatí) objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
SO C 101 – Komunikace	2.796.303,96	587.223,83	3.383.527,79
SO 01 – Kanalizace splašková	1.699.153,01		1.699.153,01
SO 02 – Vodovod	850.255,15		850.255,15
SO 03 – Plynovod	527.468,18		527.468,18
SO 04 – Veřejné osvětlení	521.967,96	109.613,27	631.581,23
VON – Vedlejší a ostatní náklady	78.340,00	16.451,40	94.791,40
SO 05 – Přeložka NN k RD na p.č. 1284/5 Bohumín - Záblatí	107.171,64	22.506,04	129.677,68
Cena SOD + dod.č.1 celkem	6.580.659,90	735.794,54	7,316.454,44

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25. 5. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 6. 9. 2016

V Ostravě dne 30. 8. 2016

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

.....
za zhotovitele :
Bc. Lukáš Janko, MBA v. r., jednatel