

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4164 KŘENOVICE – ZBÝŠOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA

COLAS CZ, a.s. - Správce

sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze

IČO: 2617700
sp. zn. oddíl B, vložka 6556

zastoupená Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. na základě PM

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Společník

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně sp. zn. oddíl B, vložka 2144

IČO: 25317628

zastoupená Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na stavbě byly provedeny sondy, které prokázaly nemožnost frézování a srovnání nerovností stávající komunikace v extravilánu. V intravilánu bude odfrézována jen obrusná vrstva 50 mm. V extravilánu se frézování nebude provádět. V extravilánu se navíc provede spojovací postřik a vyrovnávací vrstva ze směsi ACL v tloušťce 20 – 80 mm. Po doložení správnosti výměru bude provedeno geodetické zaměření plochy pokládky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 972 085,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací


V Jihlavě, dne



Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne




Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne



Ing. Vilém Huryta

prokurista

FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Projekt : **III/41614 Křenovice - Zbýšov**

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	6 390 671,00	2 016 963,00	-630 074,00	7 777 560,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		6 390 671,00	2 016 963,00	-630 074,00	7 777 560,00

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady		144 525,00	50 000,00	0,00	194 525,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		144 525,00	50 000,00	0,00	194 525,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	6 535 196,00	2 066 963,00	-630 074,00	7 972 085,00



Firma:

</

Položka zahrnuje:

- samostatnou dopravu zeminy

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- množství se určí jako součin kubatury [m³] a požadované vzdálenosti [km].

109	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	0,000	5 980,00	0,00			315,250	1885195,000	315,250	5 980,00	1 885 195,00
VCP		pokládka ACL 16+ tl. 2-8cm											
		6305*0,05=315,25 VYROVNÁVACÍ VRSTVA											
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											