

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ											
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Harmonogram začíná převzetím místa plnění po dodání dokumentace, (týden 0)					
---	--	--	--	--	--

	týden									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Příprava staveniště										
Připrava projektu DPS										
Objednání a zajištění materiálu										
Realizace FVE (střechy + elektro)										
Realizace Energetického managementu										
Příprava podkladů										
Revize FVE, Požární ucpávky-revize										
Žádost o UTP, UTP										
Předání díla.										