

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 15	
Komu: INV MHMP			Datum: 3.2.2025		
Odesláno/předáno:	osobně				osobně
Týká se: SO 100 - komunikace			SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna ODKLADNÁ bez vlivu na termín. Změna projektovaného asfaltového povrchu za betonovou dlažku u napojení na komunikaci Polabská.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Na základě požadavku MČ a s ohledem na urychlení a zlevnění stavby došlo ke změně asfaltového povrchu o ploše 82 m2 za betonovou dlažbu tl.80 mm. Odsouhlaseno budoucím správcem, zhotovitelem PD a TDS.					
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____		
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.					

Příloha č. 2:

Specifikace díla SD č.1 - SD č.15

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 2													
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 01													
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.																
SD č. navazuje na:	OZ č. 01	PZ č.	PL č.:													
Odesláno/ předáno:	osobně															
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.1 – TV Čakovice VO - Změna na objektu Veřejného osvětlení Příloha k SD č.1 – Soupis prací Cena stavebních prací <table><tr><td>Cena odpočty</td><td>-44 000,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena přípočty</td><td>148 072,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>104 072,00 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>21 855,12 Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně DPH</td><td>125 927,12 Kč</td></tr></table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr <table><tr><td>Navrhovaná změna ceny díla (slovy): stočtyřitisíc sedmdesát dva korun (bez DPH)</td><td>Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :</td></tr></table>					Cena odpočty	-44 000,00 Kč	Cena přípočty	148 072,00 Kč	Cena celkem	104 072,00 Kč	DPH 21 %	21 855,12 Kč	Cena včetně DPH	125 927,12 Kč	Navrhovaná změna ceny díla (slovy): stočtyřitisíc sedmdesát dva korun (bez DPH)	Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :
Cena odpočty	-44 000,00 Kč															
Cena přípočty	148 072,00 Kč															
Cena celkem	104 072,00 Kč															
DPH 21 %	21 855,12 Kč															
Cena včetně DPH	125 927,12 Kč															
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): stočtyřitisíc sedmdesát dva korun (bez DPH)	Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :															
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____													
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:													