

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: SOS SOD-161/ 2017

NA ZHOTOVENÍ PRACÍ
„DEMOLICE LODĚNICE KYSELOV“

uzavřené dle §2586 an. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“) dne 4. 7. 2017
(dále též jako „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Správa Národního parku Šumava

se sídlem: 1.máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 005583171

DIČ: CZ005583171

osoba jednající jménem zadavatele: Mgr. Pavel Hubený - ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

TREPART, s.r.o.

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

IČO: 25917838

DIČ: CZ25917838

zápis v obchodním rejstříku: Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, vedený
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

Zastoupen: Pavlem Pátkem, jednatelem společnosti

Oprávněně jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení prací z důvodu zvýšeného turistického ruchu v dané lokalitě. Tímto dodatkem se ruší odst. 9.1. článku IX. Čas plnění, lhůty a nahrazuje se následujícím zněním:

9.1. Zahájení prací: 15. 9. 2017
Dokončení prací: 15. 11. 2017

Článek II.
Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání jsou tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. Podpisem svého oprávněného zástupce.