


**Dodatek č. 6 k Smlouvě o dílo na vytvoření projektové dokumentace  
a poskytnutí souvisejících služeb ze dne 23. 8. 2021**

Smluvní strany:

**Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**

se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ 47673168, DIČ CZ47673168, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609

bankovní spojení: 

zastoupena: Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva

a Ing. Petrem Březinou, místopředsedou představenstva

jako „objednatel“ na straně jedné

a

**Kamil Mrva Architects, s.r.o**

se sídlem Záhumenní 1358, Kopřivnice, 742 21

IČ 28647611, DIČ CZ 28647611, zhotovitel zapsána v OR/ŽR u KS v Ostravě, oddíl C, VI. 36663

bankovní spojení: 

zastoupena: doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., jednatelem

jako „zhotovitel“ na straně druhé,


společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento **dodatek č. 6 k předmětné Smlouvě o dílo na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb ze dne 23. 8. 2021** v souladu s ustanovením § 1901 a § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Dne 23. 8. 2021 byla na základě veřejné zakázky „Projektová dokumentace Rekonstrukce sídla společnosti – obálka budovy Moravskoslezské Investice a Development, a. s.“ mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 Smlouvy, který byl uzavřen dne 2. 1. 2023, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění dle čl. II., odst. 1) písmena b) Smlouvy) „Činnost do vydání stavebního povolení - předání pravomocného stavebního povolení (resp. společného rozhodnutí pro územní a stavební řízení) neprodleně po nabytí právní moci, nejpozději však **31. 5. 2023**“.
3. Dodatkem č. 2 Smlouvy, který byl uzavřen dne 4. 7. 2023, se smluvní strany dohodly na termínu dodání části plnění dle čl. I. odst. 2) písm. c) Smlouvy, tj. Položkových rozpočtů



nákladů stavby a slepé výkazy výměr, a to v termínu do 15. září 2023 a zrušení termínů plnění sjednaných v čl. II. odst. 1) písm. c) v části vyhotovení DPS a d).

4. Dodatkem č. 3 Smlouvy, který byl uzavřen dne 20. 12. 2023, se smluvní strany dohodly, že termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1) písm. c) v části vyhotovení DPS a d) Smlouvy se ruší a v čl. II. odst. 2., 3. a 4. Smlouvy se mění tak, že strany si i v době od účinnosti Dodatku č. 3 do 30. 6. 2024 nebudou poskytovat v rozsahu, který vyplývá z čl. I. odst. 2) písm. d) a e) Smlouvy, žádné plnění, s tím, že se Objednatel zavázal, že v termínu do 30. 6. 2024 sdělí zhotoviteli, zda trvá na poskytnutí plnění uvedených v čl. I. odst. 2) písm. d) a e) Smlouvy a objednatel a zhotovitel se bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do dvou týdnů od tohoto sdělení dohodnou na termínu těchto plnění.
5. Dodatkem č. 4 Smlouvy, který byl uzavřen dne 30. 07. 2024 se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění sjednané v čl. II. odst. 1) písm. c) v části vyhotovení DPS nejpozději do **31. 12. 2024** a dále došlo k doplnění čl. II odst. 1 o písm. e), kterým došlo ke sjednání termínu dodání Položkových rozpočtů nákladů stavby a slepých výkazů nejpozději do **31. 12. 2024**.
6. Dodatkem č. 5 Smlouvy, který byl uzavřen dne 11. 12. 2024 se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění sjednaném v čl. II. odst. 1 písm. c) v části vyhotovení DPS nejpozději do **31. 10. 2025**, úpravě termínu plnění sjednaném v čl. II odst. 1 písm. e), v části dodání Položkových rozpočtů nákladů stavby a slepých výkazů nejpozději do **31. 10. 2025** a stanovení konání výrobních výborů pro projednávání změn a detailů projektové dokumentace a dále si dohodly pro případ, kdy by objednatel ustoupil od záměru provést stavbu s názvem „Rekonstrukce sídla společnosti – obálka budovy Moravskoslezské Investice a Development a.s.“ a objednatel zhotoviteli sdělil, že z tohoto důvodu nemá zájem na dokončení díla dle Smlouvy, vylučují uplatnění § 2613 občanského zákoníku a zhotoviteli bude náležet cena upravená s přihlédnutím k rozsahu již skutečně nutné činnosti zhotovitele a již vynaloženým účelným nákladům zhotovitele.
7. Objednatel nadále přehodnocuje shora uvedený projekt a v jeho důsledku s cílem zefektivnění vynaložených prostředků na realizaci rekonstrukce, které nastalo po uzavření Smlouvy a spočívá v úpravě dokumentace pro stavební povolení, se smluvní strany dohodly uzavřít v souladu s čl. VII odst. 2 Smlouvy tento dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek č. 6“).

## II.

### Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně svých vzájemných závazků plynoucích ze Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 ohledně termínu plnění vyhotovení DPS tak, že tímto dodatkem č. 6 se **mění** čl. II. odst. 1) písm. c) Smlouvy v rozsahu termínu provedení díla následovně:  
*„c) Vyhotovení DPS – nejpozději do 30. 6. 2026, když zhotovitel zahájí práce na DPS na základě písemné výzvy objednatele nejpozději však do 31. 10. 2025.“*



2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně svých vzájemných závazků plynoucích ze Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 ohledně termínu plnění Položkových rozpočtů nákladů stavby a slepých výkazů výměr DPS tak, že tímto dodatkem č. 6 se mění čl. II. odst. 1) písm. e) Smlouvy v rozsahu termínu provedení díla následovně:

„e) Položkové rozpočty nákladů stavby a slepé výkazy výměr – nejpozději do 30. 6. 2026.“

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní závazky vyplývající ze Smlouvy, které nejsou Dodatkem č. 6 výslovně dotčeny, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Ostravě dne 24. 4. 2021.



**Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**  
Ing. Václav Palička, předseda představenstva

V Ostravě dne 30. 5. 2021.



**Kamil Mrva Architects, s.r.o**  
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., jednatel



**Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**  
Ing. Petr Březina, místopředseda představenstva



