



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

číslo objednatele: 1696/2012/OFI

číslo zhotovitele: 03032012

Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5, PSČ: 150 21

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje,

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV s.r.o.

Martinov 279

277 13 Kostelec n. L.

IČO: 273 95 421

DIČ: CZ 273 95 421

Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110849

Jednající: Ing. Ivan Marek, jednatel

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "Zhotovitel")

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XX. odst. 4 Smlouvy o dílo, číslo objednatele: 1696/2012/OFI, číslo zhotovitele: 03032012 ze dne 10. 5. 2012 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1

I.

Smluvní strany se v souladu s články II odst. 4 a XX odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2012 dohodly na těchto změnách smlouvy

1) Dosavadní znění odst. 1 čl. II **Vymezení díla** se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající v „Rekonstrukce zámeckého parku horního zámku v Panenských Břežanech - I. etapa, SO A.1.1. Arboristika – I.etapa, SO A.2. Vegetační úpravy – I.etapa, SO A.3. Komunikace a zpevněné plochy – I. etapa, na parcelách KN č.6/2, k. ú. Panenské Břežany“

dle projektové dokumentace dle projektové dokumentace vypracované Architektonickým ateliérem Agentura B.K.R. spol. s.r.o. a PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ EM – Ing. Eva Mikšovská pod názvem Památník národního odboje v Panenských Břežanech – Zámecký park I. Etapa, objekty SO A.1.1 Arboristika – I. Etapa, SO A.2. Vegetační úpravy – I. Etapa, SO A.3. Komunikace a zpevněné plochy – I. Etapa včetně upraveného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2) Dosavadní znění odst. 1 č. III **Cena díla** se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle čl. II této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 5.755.352,50,-Kč (slovy: pětmilionůsedmsetpadesátpěttisícťřístapadesátdvakeručekých, padesátthaléřů) bez DPH. DPH je ve výši 21 %. Cena včetně DPH činí Kč 6.950.815,61,-Kč (slovy: šestmilionůdevětsetpadesáttisícosmsetpatnáctkorunčekých, šedesátjednahaléřů).“

3) Dosavadní znění odst. 1 čl. V **Termíny plnění** se mění takto:

1. Dílo (vyjma již provedených a uhrazených prací) bude prováděno v následujících termínech:
 - a) Do 31. 12. 2017 budou provedeny práce dle přílohy č. 1 – A.2 Vegetační úpravy – I. etapa, A.3 Komunikace a zpevněné plochy – I. etapa v celkové hodnotě 522.781,-Kč bez DPH.
 - b) Nejpozději do 31. 12. 2018 budou provedeny zbývající práce dle přílohy č. 2 – A.1.2 Arboristika – I. etapa, A.2 Vegetační úpravy – I. etapa, A.3 Komunikace a zpevněné plochy – I. etapa v celkové hodnotě 3.189.060,-Kč bez DPH.
 - c) V případě potřeby bude max. 20% prací z roku 2018 provedeno v roce 2017.
2. Vypouští se odstavce 2 a 4. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

II.

- 1) Důvodem uzavření dodatku č. 1 je změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna závazku je zároveň v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Přehled čerpaných prostředků, nového rozpočtu a původního rozpočtu je uvedeno v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2012 zůstávají beze změny.
- 3) Uzavření tohoto dodatku odsouhlasila Rada kraje na svém zasedání dne 20. 7. 2017 pod č. usn. 058-26/2017/RK.
- 4) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne **18-08-2017**

Objednatel




Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka



V Martinově dne.....

Zhoto.....



Ing. Ivan Marek, jednatel