

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/000790/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/ 20/2025/MR
na stavbu
„Železniční, vozovka“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/64/2025/ZL k SOD č. ODOP/SOD/000790/2025/Nez SMOL/ODOP/109C/20/2025/MR
----------------------------------	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

2. Zhotovitel: **BERKASTAV s.r.o.**
Nádražní 955/11
792 01 Bruntál

IČ: 026 57 392

DIČ: CZ 02657392

Obchodní rejstřík:

Vedený Krajským soudem v Ostravě

oddíl C

Vložka 58317

-ve věcech smluvních:

Patrik Berka

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

- ve věcech technických:

Patrik Berka

tel: [REDACTED]

email [REDACTED]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

[REDACTED]

[REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/000790/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/20/2025/MR ze dne 5.3.2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) prací požadovaných smlouvou vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku souhlasily.

III. Znění dodatku

1. V souladu s čl. II. tohoto Dodatku se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo mění a nově zní následovně:
„Celková cena je smluvními stranami sjednána ve výši **2 644 773,89 Kč bez DPH, tj. 3 200 176,41 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Železniční, vozovka“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 2 a Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 4.6.2025

V Olomouci dne: 29.5.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Patrik Berka Jednatel BERKASTAV s.r.o.
	 IP s.r.o. ntál