



Usnesení č. RM/642/5/25

z 13. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 20.05.2025

Věc: Veřejná zakázka „Oprava JV - čelní fasády a výměna výplní otvorů Lázeňská 2, Karlovy Vary“- Dodatek č. 3

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál; a

schválila v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne z 6.2.2025 (prodloužení realizaci díla na 90 dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo) ve znění Dodatku č. 2 ze dne 25.3.2025(termín realizace díla prodloužen do 30.4.2025), uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Lajka spol. s.r.o., IČ: 497 91 648, se sídlem K. H. Borovského 447, 357 51 Kynšperk nad Ohří na akci „Oprava JV - čelní fasády a výměna výplní otvorů Lázeňská 2, Karlovy Vary“ na základě kterého se cena za dílo navyšuje o částku 252 268,24 Kč včetně DPH na celkovou cenu 2 996 856,80 Kč včetně DPH , přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.3 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 70-62111/2024 ze dne 25.11.2024, ve znění Dodatku č. 1 a ve znění Dodatku č.2, v předloženém znění; a

pověřila primátorku města Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou, MBA, jeho podpisem.

.....
Ing. Eva Pavlasová, Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický
vedoucí odboru