

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0530-2025-024 „PS 0530 - Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku“ uzavřené dne 7. května 2025 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] Fakturace (ČR-MO), popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ludva s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 46809

Sídlo: Perálec 85,539 44 Proseč
IČO: 09743197
DIČ: CZ09743197
Bankovní spojení: Česká Spořitelna
Číslo účtu: 6000354359/0800
Zastoupená: Jaromírem Ludvíčkem, jednatel

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]
Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo ke zvýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přístupné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 smlouvy **se navyšuje celková cena díla o částku 193 540,00 Kč bez DPH**, tj. o cenu víceprací. Celkové navýšení činí 19,79 % oproti původní ceně za dílo bez DPH, tj. z částky 978 008,90 Kč bez DPH).

Vícepráce:

Při demontáži betonových panelů došlo k zjištění, že jako podkladový materiál byl použit pouze písek místo šterkodrtě a šterkopísku dle původní technické dokumentace z roku 1984, což nesouhlasí s dalším technologickým postupem uvedeným v cenové nabídce zhotovitele. Jedná se o navezení šterku a přípravu podkladu před vlastní betonáží.

Podrobný popis rozsahu změn (tj. „víceprací“) je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 smlouvy - „Položkový rozpočet s vyznačením víceprací“).

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu a termín dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah předmětu smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“) a to o **vícepráce**, v čehož důsledku se **mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo** tak, že všechny změnou dotčené odstavce smlouvy nově zní takto:

1. Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6 smlouvy v článku 2.2 smlouvy mění a citovaný článek smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 této smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet s vyznačením víceprací“ a v zadání výběrového řízení „PS 0530 - Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku.“, systémové číslo NEN N006/25/V00010623. Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy.“

Ostatní odstavce čl. 2 smlouvy zůstávají beze změn.

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. čl. 2.2 smlouvy, doplňuje o další čl. 3.1.1 a současně se v článcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

1 171 548,90 Kč (bez DPH)

(slovy: jeden milion sto sedmdesát jedna tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a devadesát haléřů)

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle **přílohy č. 1** Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet s vyznačením víceprací“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **246 025,27 Kč**, a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 417 574,17 Kč**.

Ostatní body v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 spolu se svou přílohou tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven **pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.**
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto její níže, prosty omylu, lsti a tísne, jako správný podepisují.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy – „Položkový rozpočet s vyznačením víceprací“ – počet stran 11

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

za zhotovitele

*Jaromír Ludvíček
jednatel*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

**Ing. Peter
Hatala**

Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.06.04
14:27:04 +02'00'

Ludva s.r.o.

**Jaromír
Ludvíček**

Digitálně
podepsal Jaromír
Ludvíček
Datum:
2025.05.30
14:40:47 +02'00'